

Respuesta de la Administración a la Revisión de Medio Término del Proyecto "Producción ganadera climáticamente inteligente y restauración del suelo en pastizales uruguayos"					Fecha
GEF PROJECT ID: 9153					2022-09-16
FAO PROJECT SYMBOL: GCP/URU/034/GFF					
Recomendación de la evaluación (a)	Respuesta de la administración (b) Aceptada, parcialmente aceptada o rechazada (c)	Plan de gestión			
		Medidas que deben tomarse, y/o comentarios sobre la aceptación parcial o rechazo (c)	Unidad Responsable (d)	Periodo (e)	Financiamiento adicional necesario (S o N) (f)
RELEVANCIA					
Recomendación A.1.1 Se recomienda acompañar acciones de Estrategia GGCI y NAMA con su MRV con el Plan Estratégico del MGAP y trabajo del equipo interdisciplinario sobre huella ambiental de la ganadería.	Aceptada	<p>En el caso de la Estrategia Nacional de GCI, el proyecto ya está trabajando en conjunto con el equipo de OPYPA que lleva adelante el Plan Estratégico del MGAP.</p> <p>Los trabajos para desarrollar la NAMA y su correspondiente MRV, también serán coordinados con el equipo de trabajo de OPYPA y el equipo de trabajo del SNRCC.</p> <p>Un miembro del equipo del proyecto integra el grupo interministerial para la huella ambiental de la ganadería y los indicadores de emisiones GEI utilizados comparten metodología.</p> <p>Por otro lado, el proyecto está colaborando en la definición de los indicadores de la Segunda NDC.</p>	UGP	Hasta la finalización del proyecto	N
EFICACIA					
Recomendación B.1 Reunión de todas las partes para definir alcances y	Aceptada	En la última reunión con el CDP se planteó la idea de generar una propuesta de	UGP	Hasta la finalización del proyecto	N

Respuesta de la Administración a la Revisión de Medio Término del Proyecto "Producción ganadera climáticamente inteligente y restauración del suelo en pastizales uruguayos"					Fecha 2022-09-16
GEF PROJECT ID: 9153					
FAO PROJECT SYMBOL: GCP/URU/034/GFF					
establecer qué se puede lograr durante la segunda etapa del proyecto priorizando la gestión por resultados y los objetivos ambientales.		<p>medición y cálculo de las emisiones evitadas en el área indirecta.</p> <p>El equipo del proyecto realizó una propuesta para la medición y el cálculo de la reducción de emisiones en el área de alcance indirecto.</p> <p>Se realizó una reunión con la LTO para validar esta propuesta.</p>			
<p>Recomendación B.2.2</p> <p>Destinar esfuerzos especiales para la validación de la Estrategia GGCI y sensibilización a nivel de autoridades e instituciones clave para la gestión del financiamiento futuro necesario para la implementación de la NAMA y su MRV.</p>	<p>Acceptada</p>	<p>Todos los esfuerzos vinculados a la validación y sensibilización de la Estrategia GCI entre las autoridades de gobierno y los principales actores involucrados, están siendo realizados tal como está previsto en el ProDoc. El proyecto compromete la entrega de estos documentos (Estrategia y NAMA) pero no así la financiación para su implementación. Sin embargo, desde la UGP ya se están tomando medidas en busca de posibles fuentes de financiamiento que permitan viabilizar esto y dar sostenibilidad a estas acciones. A modo de ejemplo, el MGAP y MA en el marco del Sistema Nacional</p>	<p>UGP</p>	<p>Hasta la finalización del proyecto.</p>	<p>N</p>

Respuesta de la Administración a la Revisión de Medio Término del Proyecto "Producción ganadera climáticamente inteligente y restauración del suelo en pastizales uruguayos"					Fecha 2022-09-16
GEF PROJECT ID: 9153					
FAO PROJECT SYMBOL: GCP/URU/034/GFF					
		en Respuesta al cambio climático, están realizando gestiones en referencia al proyecto sobre Ganadería Sostenible de la UE y FVC. En el caso particular de la NAMA, el diseño de la misma prevé la identificación de posibles fuentes y la determinación de mecanismos de financiación.			
<p>Recomendación B.2.3</p> <p>Se recomienda una estrategia urgente por meta de reducción de emisiones del Indicador 1 (CC): Ton de CO2eq de GEI reducidas o evitadas directa e indirectamente del Resultado 2.1 prevista de 260,166 Ton de CO2eq GEI sobre las 400,000 has. indirectas y la plantación de bosques artificiales nuevos prevista en el diseño:</p> <p>En el área indirecta: se recomienda una reunión para revisar las metas en términos realistas teniendo en cuenta algunas de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opción A: se recomienda la formulación, en el menor plazo posible, de un plan de acción para el logro de las metas ambientales previstas en el área e indirecta tales como el IPA o FUCREA, así como diversos grupos de técnicos y ganaderos que promueven sistemas de producción que 	<p>Parcialmente aceptada.</p> <p>El equipo de proyecto ya está trabajando teniendo en cuenta las opciones A y C.</p>	<p>El equipo de proyecto ha trabajado en una propuesta de modificación de la metodología de medición de la meta.</p> <p>En relación a las 400.000 has de área forestada en el área indirecta, no se trata de una meta de un indicador de resultado sino una de las posibles actividades incluidas en la estimación ex ante del ProDoc de cuál podría ser la forma de lograr el secuestro definido en la meta del indicador de resultado. La meta de secuestro se puede cumplir con otros flujos de carbono de otras actividades.</p> <p>La propuesta de modificación de la metodología de medición de la meta incluye el trabajo conjunto con otras iniciativas y otros</p>	UGP	Hasta la finalización del proyecto	N

Respuesta de la Administración a la Revisión de Medio Término del Proyecto "Producción ganadera climáticamente inteligente y restauración del suelo en pastizales uruguayos"					Fecha 2022-09-16
GEF PROJECT ID: 9153					
FAO PROJECT SYMBOL: GCP/URU/034/GFF					
contemplan técnicas y/o prácticas ganaderas alineadas con las medidas implementadas por GyC para relevar datos, reportar y analizar información en forma conjunta para el secuestro de carbono. Se podría considerar y ponderar a grupos de productores que apliquen algunas de las siguientes medidas para el relevamiento de emisiones sobre el área indirecta: altura mínima de las pasturas (otoño 8 cm, invierno 5 cm, primavera/verano 8 a 12 cm); asignar forraje para mejorar la absorción de nutrientes; control del período de entore y destete temprano; mantener una mayor tasa de animales productivos/improductivos; con bosques para sombra/protección; y mejoras en el suministro de agua. Ø - Opción B: de no ser posible lo anterior, dado que tienen previsto alcanzar una reducción de emisiones entre 110,000 y 118,000 Ton de CO2eq GEI sobre unas 30,000 has. directas ver si es posible, al menos, alcanzar las 260,166 Ton de CO2eq GEI, al menos, sobre unas 70,000 u 80,000 has. si es que ello es aceptado por el FMAM. - Opción C: haciendo uso de la herramienta de estrategia		grupos de productores y el derrame de la capacitación llevada adelante como se establece en la opción A, para lograr la mitigación de 260 mil t CO2eq definida en la meta del área indirecta. De acuerdo a los resultados preliminares y proyecciones obtenidas con esta metodología se evaluará la necesidad de redefinir la meta del indicador como se propone en la opción C. Con respecto a la recomendación B.2.4: La propuesta ex ante de actividades que generaban mitigación del cambio climático incluían la plantación de parches de árboles de abrigo y sombra y de sistemas silvopastoriles, pero no consideraba la plantación de forestación comercial pura para madera y pulpa, la cual suplanta completamente el ecosistema de pastizal natural, ecosistema que el proyecto procura conservar y restaurar. Este aspecto es enfatizado por un integrante del Comité Directivo del Proyecto,			

Respuesta de la Administración a la Revisión de Medio Término del Proyecto "Producción ganadera climáticamente inteligente y restauración del suelo en pastizales uruguayos"					Fecha 2022-09-16
GEF PROJECT ID: 9153					
FAO PROJECT SYMBOL: GCP/URU/034/GFF					
de adaptabilidad del proyecto considerar una revisión de metas de la matriz de marco lógico para el cumplimiento de resultados y objetivos al final del proyecto. Para el área directa: B.2.4. Se recomienda sondear la posibilidad de acuerdos con empresas forestales que demandan tierras en arrendamiento y ofrecen la posibilidad de introducir áreas forestadas en tierras de menor aptitud ganadera en sus predios para el secuestro del carbono y mejorar las rentas de las explotaciones.		representante de la DINACC (MA).			
EFICIENCIA					
Recomendación C.1.1 Se recomienda la búsqueda de alianzas y sinergias con otras iniciativas en ejecución o en desarrollo a efectos de lograr que los resultados del proyecto puedan ser alcanzados al final del proyecto y sean sostenibles a través de la continuidad de algunas acciones especialmente aquellas relacionadas para asegurar los logros de metas ambientales finales y la plantación artificial para el secuestro de carbono. Entre ellas: las Intendencias Regionales y actores del sector privado como: frigoríficos, forestales y otras universidades. (estudios sobre invasión de malezas,	Aceptada	El presupuesto para la ejecución de actividades que permiten el logro de los productos, los resultados y el objetivo del proyecto está contemplado desde el ProDoc, y anualmente revisado y ajustado en los respectivos POA. No obstante, el presupuesto ha debido incorporar costos administrativos de FAO no previstos originalmente por lo que cuenta con recursos limitados para afrontar nuevos imprevistos y variables como el tipo de cambio. La búsqueda de alianzas y sinergias ha sido	UGP	Hasta la finalización del proyecto	N

Respuesta de la Administración a la Revisión de Medio Término del Proyecto "Producción ganadera climáticamente inteligente y restauración del suelo en pastizales uruguayos"					Fecha
GEF PROJECT ID: 9153					2022-09-
FAO PROJECT SYMBOL: GCP/URU/034/GFF					16
reconsideración sobre baja de carga ovina, etc.)		una constante durante toda la ejecución del proyecto, con el fin de potenciar los resultados y garantizar su sostenibilidad. Se han realizado gestiones con la DGDR, INC, Intendencia de Lavalleja, grupos de productores.			
SOSTENIBILIDAD					
Recomendación D.1:1 Se recomienda articular esfuerzos con otros proyectos e iniciativas para preparar una solicitud de financiamiento al Fondo Verde del Clima para la sostenibilidad futura del proyecto	Acceptada	El proyecto ya se encuentra coordinando esfuerzos con otras iniciativas: Proyecto Piloto DGDR-Cooperativa El fogón Proyecto Transiciones Agroecológicas Proyecto Sostenibilidad de la ganadería de la Unión Europea junto con el MGAP Y MA Fondo Verde para el Clima junto con el MA.	UGP y la Directora del proyecto como contraparte del MGAP.	Hasta la finalización del proyecto	N
Recomendación D.1.2 En el corto plazo, formular solicitud fondos competitivos de transferencia del INIA por US\$ 200,000 y presentarlo a su Junta a la brevedad para poder seguir entregando asesoría a las familias productoras mientras se postula al fondo verde.	Rechazada	El equipo de proyecto no cuenta con los recursos para continuar más allá de la fecha de finalización del proyecto, por tanto, no puede asumir tal compromiso. Se entiende que esta recomendación si bien podría ser un paliativo, no brinda elementos que apunten a la sostenibilidad real de los resultados del proyecto			
Recomendación D.1:3	Acceptada	El proyecto ya ha realizado acciones	UGP	Hasta la finalización del proyecto	N

Respuesta de la Administración a la Revisión de Medio Término del Proyecto "Producción ganadera climáticamente inteligente y restauración del suelo en pastizales uruguayos"					Fecha 2022-09-16
GEF PROJECT ID: 9153					
FAO PROJECT SYMBOL: GCP/URU/034/GFF					
<p>"Vender" productos y resultados del proyecto a distintos actores para el escalamiento del proyecto de manera que un grupo de familias productoras se puedan integrar en distintos proyectos e iniciativas con prácticas y fines similares tales como: DGDR, el Proyecto de Agroecología del Banco Mundial, IPA, FUCREA e INIA.</p>		<p>concretas que contribuyen a la difusión del proyecto, alcanzando resultados como:</p> <p>Proyecto piloto DGDR-El Fogón</p> <p>Proyecto de Agroecología del BM</p> <p>Presentación de resultados parciales del proyecto en instancia de negociación del MEF para solicitud de un préstamo de organismos multilaterales.</p> <p>Seminario de Ganadería sobre Campo Natural en Facultad de Agronomía, organizado conjuntamente con INIA.</p> <p>Asimismo, el equipo de proyecto seguirá explorando nuevas sinergias.</p>			
<p>Recomendación D.1.4</p> <p>Explorar estudios o alternativas de certificación realizados en otros países y a través del MERCOSUR involucrando en ello a otros agentes de la cadena más cercanos a los mercados como la industria frigorífica u otros del sector privado con interés en el resultado de esos procesos.</p>	Rechazada	<p>La exploración de alternativas de certificación no está dentro de los productos y resultados esperados del proyecto, y por tanto no se cuenta con los recursos necesarios para poder realizarlo.</p>			
FACTORES DE DESEMPEÑO					
<p>Recomendación E.1.1</p> <p>Comunicar los resultados reales</p>	Aceptada	<p>El proyecto recién está cerrando un segundo ejercicio</p>	UGP	<p>Hasta la finalización del proyecto</p>	N

Respuesta de la Administración a la Revisión de Medio Término del Proyecto "Producción ganadera climáticamente inteligente y restauración del suelo en pastizales uruguayos"					Fecha 2022-09-16
GEF PROJECT ID: 9153					
FAO PROJECT SYMBOL: GCP/URU/034/GFF					
atribuidos al proyecto de manera adecuada a beneficiarios/as y público en general señalando la segmentación realizada según avances económicos y productivos de los predios diferenciando aquellos que provenían de otros proyectos anteriores de los que iniciaron con este proyecto; describiendo metodologías utilizadas para ello; y consideración de otros factores como la variación del precio de la carne.		y por tanto se están consolidando los primeros resultados consistentes, y a partir de esto se están definiendo instancias de comunicación. Se está teniendo en cuenta para el cierre de este segundo ejercicio, el efecto variación del precio, por lo cual se está trabajando con precios constantes.			
Recomendación E.1:23 Se recomienda trabajo en conjunto de los equipos de relevamiento técnico y ambiental para verificar el cumplimiento de los resultados del ámbito económico, social, productivo y ambiental	Aceptada	Existen actividades previstas, tales como los Talleres anuales de evaluación y planificación entre los equipos, con el fin de mejorar el funcionamiento interdisciplinario.	UGP	Hasta la finalización del proyecto	N
Recomendación E.1.3 Se recomienda al sistema SYE reportar resultados por sobre actividades utilizando el criterio requerido por el gobierno sobre reducción de emisiones medidas en intensidad y por el FMAM en términos de reducciones netas.	Parcialmente aceptada	El Sistema de Monitoreo contempla el reporte de indicadores de resultados tal cual se establece en el ProDoc. Para próximos reportes se enfatizará en el reporte de resultados por sobre actividades. Tal cual se establece en el ProDoc, y por exigencia del financiador, la meta es establecida en términos de reducciones	UGP	Hasta la finalización del proyecto	N

Respuesta de la Administración a la Revisión de Medio Término del Proyecto "Producción ganadera climáticamente inteligente y restauración del suelo en pastizales uruguayos"					Fecha
GEF PROJECT ID: 9153					2022-09-
FAO PROJECT SYMBOL: GCP/URU/034/GFF					16
		netas y no en términos de intensidad de emisiones.			
Recomendación E.1.4 Para el diseño de proyectos futuros se recomienda: un balance de metas con tiempos y recursos disponibles; no incluir metas cuyo cumplimiento depende de acciones de terceros actores; considerar riesgos como cambios de administración; y establecer metas intermedias o "proxy" ambientales.	Acceptada	Con base en las lecciones aprendidas en la implementación del presente proyecto, la UGP comparte la recomendación a FAO-GEF para futuros proyectos.	FAO-GEF	N/A en el período de ejecución. Recomendación para el diseño de futuros proyectos.	N
DIMENSIONES TRANSVERSALES					
Recomendación F.1.1 Género: potenciar la participación de las mujeres para un mayor involucramiento en la toma de decisiones y beneficios económicos; así como su promoción ante MGAP, MA y otras instituciones que trabajan en la ganadería sostenible con perspectiva de género.	Acceptada	La estrategia de género se viene implementando desde el inicio del proyecto y los resultados que arrojan los indicadores son altamente satisfactorios. No obstante, el equipo de proyecto continúa trabajando en la implementación de la estrategia con el fin de seguir potenciando los resultados.	UGP	Hasta la finalización del proyecto	N