

VII- Budget (USD)

Activités	Inventaire des acquis	Procédure : (évaluations, consultations, ateliers, etc...)	Produit : rapport d'évaluation / stratégie et plan d'action	Total
Etat des lieux et hiérarchisation des critères				
<i>1- Collecte d'informations et synthèse, évaluation de la vulnérabilité</i>				
i- Synthèse des informations disponibles sur les méfaits de la modification du climat et sur les stratégies d'adaptation	4.000	8.000	2.000	14.000
ii- Evaluation concertée de la vulnérabilité aux variations climatiques actuelles et aux phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que des risques connexes		22.000	2.000	24.000
<i>2- Définition des mesures d'adaptation et critères de sélection des activités prioritaires</i>				
i- Définition des principales mesures d'adaptation au changement climatique		16.500	2.000	18.500
ii- Définition et hiérarchisation des critères de sélection des activités prioritaires		8.000	2.000	10.000
TOTAL (état des lieux et hiérarchisation des critères)	4.000	54.500	8.000	66.500
Préparation des descriptifs d'activités prioritaires envisagées				
1- Mécanisme consultatif national/infranational de présélection des activités envisageables		8.000	2.000	10.000
2- Sélection et définition des activités prioritaires en fonction des critères retenus		5.000		5.000
3- Préparation des descriptifs d'activités prioritaires selon le modèle prescrit		5.000	3.000	8.000
TOTAL (préparation des descriptifs d'activités prioritaires envisagées)		18.000	5.000	23.000
Préparation, examen et mise en forme définitive				
1- Examen par le public		10.000		10.000
2- Examen final par les représentants du gouvernement et de la société civile		8.000		8.000
3- Impression, publication et traduction du document PANA définitif			7.000	7.000
4- Diffusion			7.000	7.000
TOTAL (préparation, examen et mise en forme définitive du PANA)		18.000	14.000	32.000

groupe d'experts des PMA				
2- Autres formes d'assistance technique		15.000	5.000	20.000
TOTAL (assistance technique)		23.500	10.000	33.500
Coordination et gestion du projet				
1- Rémunération du Chef de projet		15.000		15.000
2- Fonctionnement *		20.000		20.000
TOTAL (coordination et gestion du projet)		35.000		35.000
TOTAL	4.000	159.000	37.000	200.000

* La rubrique « fonctionnement » est créée pour supporter le fonctionnement de l'équipe nationale : coordination générale, communication, déplacements des membres de l'équipe nationale. D'ailleurs, la création de cette rubrique a été fortement recommandée par le comité de pilotage du projet sur l'élaboration de la Communication nationale initiale lors de sa dernière réunion. Cette recommandation n'est pas seulement pour le projet Communication nationale mais pour tout projet nécessitant l'intervention du Comité y compris le PANA. (Comité national sur le changement climatique = Comité de pilotage de la Communication nationale renforcé).

Fait à Antananarivo, le **05 FEV. 2004**

Le Point Focal Opérationnel FEM

Point focal national de la CCNUCC



RANDRIASANDRATANA Germain

Professeur **BEFENO** Germain