



ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO (CDP)

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTALMENTE RACIONAL Y ELIMINACIÓN FINAL DE LOS PCB EN PARAGUAY

El día miércoles, 02 de noviembre de 2022, a las 09:00 h, a través de la plataforma Zoom, se verifica el quórum para iniciar la reunión, habiéndose confirmado la presencia de todos los miembros del Comité Directivo del Proyecto (2 a 3 representantes por cada institución nacional, un representante de UNITAR y dos representantes de la ONUDI). Por tanto, se inicia la sesión para solicitar la aprobación de extensión del Proyecto.

PARTICIPANTES				
No	Institución	Nombre	Cargo	e-mail
1	ONUDI	Alfredo Cueva	Gerente de Proyectos	a.cueva@unido.org
2	UNITAR	Jorge Ocaña	Gerente, CWM	jorge.ocana@unitar.org
3	MADES	Ovidio Espínola	Presidente del Comité	ovidioespinoia@yahoo.com.ar
4	MADES	Cynthia Arguello	Directora de la DCCA	cynthia.arguello@mades.gov.py
5	MADES	Federico Schroeder	Punto focal del Convenio de Estocolmo	fpschroeder@gmail.com
6	ANDE	Rocío Vely	Jefa de la Dirección de Gestión Ambiental	rocio_vely@ande.gov.py
7	ANDE	Silvia Lovera	Consultora	silvia_lovera @ande.gov.py,
8	ANDE	Victor Medina	Jefe del Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental	victor_medina@ande.gov.py
9	ITAIPIU	Ibis Marta Martínez	Departamento MAPCE - Gabinete Técnico	ibis@itaipu.gov.py
10	ITAIPIU	Larissa Felip	Departamento MAPCE – Técnico	larisaf@itaipu.gov.py
11	ONUDI	Belén Casañas	Consultora	B.CASANAS@unido.org
12	ONUDI	Patricia Sacco	Coordinadora Proyecto PCB	P.SACCOALVO@unido.org
13	CEAMSO	Julietta Barrios	Gerente de Operaciones	jbarrios@ceamso.org.py
14	CEAMSO	Corina M. Cazenave	Administradora Proyecto PCB	ccazenave@ceamso.org.py
15	CEAMSO	Azucena Rivarola	Coordinadora de Proyectos	arivarola@ceamso.org.py

PUNTOS DE DISCUSION

1	Bienvenida
2	Toma de posesión del presidente del CDP (MADES)
3	Presentación sobre la propuesta de extensión del proyecto
4	Consultas y/o comentarios por parte del Comité



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Bienvenida y explicación

La sesión inicia con la bienvenida del Ing. Ovidio Espínola, presidente del Comité Directivo, comunicando a los presentes el motivo de convocatoria de dicha reunión extraordinaria, que es discutir y aprobar una solicitud de extensión del proyecto por 20 meses, en línea con lo recomendado por la evaluación de medio término.

La Ing. Sacco realizó una presentación a los miembros del Comité, indicando los antecedentes y la ejecución actual del Proyecto, enfatizando que el retraso de las actividades se originó a partir de la pandemia COVID19 que inició a principios del año 2020, lo cual incurrió a postergar actividades que conllevan al logro del objetivo principal del proyecto que es la eliminación de 700 Tm de aceites y/o residuos que contengan PCB.

Es por ello que la revisión de auditoría de medio término ha recomendado dicha extensión entre 18 a 24 meses debido a los retrasos relacionados al inventario y la eliminación de aceites y/o residuos.

La Ing. Sacco proyectó la disponibilidad de fondos de ONUDI (USD 2.759.792,24) y CEAMSO (USD 171.200), explicando que los fondos manejados por CEAMSO podrían incrementarse hasta un 10% para la sostenibilidad del proyecto durante el transcurso de los 2 años solicitados. Los mencionados montos son estimados, y serán conciliados conjuntamente con la coordinación del proyecto, el responsable del Punto Focal/MADES y CEAMSO.

2. Votación de los miembros del comité.

A partir de las presentaciones reportadas por la Ing. Patricia Sacco, el Sr. Alfredo Cueva, Gerente del Proyecto de ONUDI manifestó que una extensión en términos de tiempo sería factible siempre y cuando no implique solicitud de fondos. Recomendó a CEAMSO la revisión de los fondos disponibles actuales, y que soliciten en la brevedad una enmienda para modificación de contrato para proseguir con los trámites de dicha solicitud.

Las instituciones que votaron a favor de la extensión fueron:

- Administración Nacional de Electricidad.
- Itaipu Binacional
- UNITAR
- ONUDI
- MADES

No hubo instituciones que manifiesten su descontento con la respectiva propuesta, destacando la unanimidad de votos a favor, momento en el cual los miembros participantes manifestaron la no objeción a los términos de plazos propuestos y reprogramación de fondos disponibles con el fin de lograr los objetivos del proyecto.



TEKOHÁ HA
AKARAPUÁ KATUIRÁ
Motenondéu
Ministerio del
AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE



TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 h del día citado, de todo lo cual doy fe como Secretaria, con el VºBº del Sr. Presidente durante la presente reunión.

VºBº, PRESIDENTE
Ing. Ovidio Espínola

Secretaria
Ing. Patricia Sacco