



## Acta de la Séptima Reunión del Comité Directivo del Proyecto PREAL

*Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejoramiento de la cooperación regional para el manejo ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes (COP) en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en países de América Latina (FMAM 5554 – SAP 140297)*

La séptima reunión del Comité Directivo del proyecto PREAL se realizó de manera virtual el miércoles 14 de junio de 2023 a partir de las 10:00 am, hora local Bogotá, Lima, Quito, mediante la plataforma Zoom. Esta reunión se programó principalmente para informar a sus miembros sobre los cambios en la dirección del proyecto y también para poner a su consideración la extensión del mismo hasta junio 2024. Esta decisión requiere del respaldo del Comité Directivo para que ONUDI pueda iniciar los trámites correspondientes.

### AGENDA

La agenda puesta a consideración de los participantes fue la siguiente:

- 10:00 - 10:15 Bienvenida y presentación de los participantes
- 10:15 - 10:30 Cambio en la Dirección del Proyecto en ONUDI
- 10:30 – 10:50 Avances y extensión final del proyecto
- 10:50 – 11:00 Varios, de existir

La agenda propuesta fue aprobada por unanimidad.

### PARTICIPANTES

	País	Nombre	Entidad	e-mail
1	República Argentina	Presentó excusa previa		
2	Estado Plurinacional de Bolivia	Sra. Miroslava Castellón	Responsable del PRONACOPs	<a href="mailto:castellonmiroslava@gmail.com">castellonmiroslava@gmail.com</a>
3	República de Chile	Sr. Miguel Stutzin	Punto Focal Operativo GEF, Oficina de Asuntos Internacionales, MMA	MStutzin@mma.gob.cl
4	República de Costa Rica	Sr. Eugenio Androvetto Sra. Olga Segura	Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, Ministerio de Salud	Eugenio.androvetto@misalud.go.cr <a href="mailto:olga.segura@misalud.go.cr">olga.segura@misalud.go.cr</a>
5	Repúb de Guatemala	Ausente		



	País	Nombre	Entidad	e-mail
6	República del Ecuador	Sra. Evelyn Espin Sra. Ana Cristina Tello Cepeda	Dirección de Sustancias Químicas, Residuos y Desechos Peligrosos y no Peligrosos, MMA	Evelyn.espin@ambiente.gob.ec ana.tello@ambiente.gob.ec
7	República de El Salvador	Sr. Balmore Contreras	Gerente de Residuos Peligrosos - MARN	balmore.contreras@ambiente.gob.sv
8	República de Honduras	Sra. Loly Gutiérrez Sra. Nohelia Palou	Directora CESCOO – SERNA Dirección del Despacho SERNA	lolygutierrez@miambiente.gob.hn
9	República de Nicaragua	Sr. Uriel Morales Acuña	Director General de Calidad Ambiental	dgca@marena.gob.ni
10	República de Panamá	Sr. Jaime Vélez	Subdirección General de Salud Ambiental, Ministerio de Salud	jvelez@minsa.gob.pa
11	República del Perú	Sra. Victoria Rivera Sra. Sandra Matos	Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos y circularidad, MMA	<a href="mailto:vrivera@minam.gob.pe">vrivera@minam.gob.pe</a> <a href="mailto:smatos@minam.gob.pe">smatos@minam.gob.pe</a>
12	República Oriental del Uruguay	Sr. Eduardo Andrés Sra. Marisol Mallo	Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, MMA	<a href="mailto:ea.andres@gmail.com">ea.andres@gmail.com</a> <a href="mailto:marisol.mallo@ambiente.gub.uy">marisol.mallo@ambiente.gub.uy</a>
13	República Bolivariana de Venezuela	Sr. Miguel Serrano Sra. Yorlandis Chiquito	Director General de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales del Ministerio para el Ecosocialismo.	<a href="mailto:dggcalidadambiental@gmail.com">dggcalidadambiental@gmail.com</a> <a href="mailto:yorlandischiquito@gmail.com">yorlandischiquito@gmail.com</a>
14	ONUDI	Sr. Alfredo Cueva	Oficial de Desarrollo Industrial – ONUDI. Presidente ocasional PSC	A.Cueva@unido.org
15	ONUDI	Sr. Carlos Hernández	Coordinación Regional del Proyecto – ONUDI. Secretario PSC	C.Hernandezsantana@unido.org

La Secretaría de este Comité es asumida por el Sr. Carlos A. Hernández S., en su condición de Coordinador Regional del Proyecto. El Sr. Alfredo Cueva, gerente del proyecto, asumió la presidencia del Comité, dio la bienvenida a los participantes e inició formalmente la reunión, cuyo desarrollo se detalla a continuación:

### 1. Cambio en la Dirección del Proyecto en ONUDI

El gerente del Proyecto, señor Alfredo Cueva, anuncia que después de 12 años de su permanencia en ONUDI ha accedido a su retiro de esta institución. La gerencia del proyecto PREAL será asumida en adelante por la señora Lamia Benabbas, con quien el equipo del proyecto ya ha tenido los primeros acercamientos para realizar la transición de manera que no impacte su desarrollo normal. La señora Benabbas no pudo participar en esta reunión ya que se encuentra de misión durante la presente semana, pero se espera que las próximas sesiones de los Martes de PREAL se pueda presentar de manera oficial.



El señor Cueva menciona que se espera que este año o a inicios del próximo haya un evento de cierre, posiblemente en Panamá, lo cual tendrá que organizarse antes de la evaluación final del proyecto. Menciona también que el proyecto en general se encuentra retrasado, no solo como efecto de la pandemia del COVID, sino también por el tiempo que ha tomado la elaboración de las adendas y los ajustes de presupuesto de los países participantes. Considera prioritario acelerar la ejecución presupuestal de los países ya que es inviable la devolución de dinero al GEF.

Varios de los asistentes manifiestan su agradecimiento al señor Cueva por todo su liderazgo, dedicación y compromiso con el proyecto.

## 2. Avances y extensión final del proyecto

El Coordinador Regional del Proyecto presenta los principales avances de los componentes 1 y 2, resaltando en el componente 1 los avances regulatorios como parte fundamental para construir los sistemas de gestión en cada país. De igual forma, destaca el involucramiento de las universidades en varios de los países participantes y las actividades de formación y sensibilización realizadas. Sobre el componente 2, se menciona que presenta retrasos considerables debido principalmente a que durante la pandemia del COVID no se pudo realizar el trabajo de campo que se tenía previsto, aunado a las dificultades que han presentado algunos países con los cambios constantes de las autoridades ambientales y el nombramiento de los coordinadores nacionales.

Finalmente, el coordinador regional del proyecto menciona que, por las razones enumeradas anteriormente, la ejecución presupuestal global del proyecto es relativamente baja (61.7% en promedio). Solamente 7 países presentan niveles de ejecución mayores al 70% (siendo 92% el más alto), mientras que 6 países presentan una ejecución presupuestal inferior al 50% (siendo 40,5% la más baja).

El señor Alfredo Cueva toma la palabra y reitera la preocupación por la baja ejecución presupuestal, dado que la terminación del proyecto está prevista para diciembre 2023 y queda muy poco tiempo. De otra parte, señala que el equipo de la ONUDI ha logrado ahorro en varios gastos, y que se ha realizado un análisis que permitiría la extensión del proyecto por 6 meses, sin que esto implique contribuciones adicionales por parte de los países. También permitiría que los países que se encuentran más retrasados ejecuten las actividades pendientes y comprometan los fondos disponibles para cerrar el proyecto sin tener que retornarlos al GEF, toda vez que este es un proyecto del ciclo 5. Con estos antecedentes, se propone a los participantes considerar extender el proyecto por seis meses más y poder cumplir de esta manera con las actividades a nivel nacional. Se cede la palabra a los participantes para conocer su opinión sobre la extensión del proyecto e intervienen los representantes de Chile, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, quienes ven beneficiosa la extensión y la aprueban. La representante de Honduras manifiesta que están de acuerdo, pero que de todas maneras desean extender la consulta a las autoridades correspondientes. No habiendo más intervenciones, el señor Alfredo Cueva toma la palabra y señala que **existe acuerdo para que el proyecto se extienda por seis meses más a partir del 31 de diciembre de 2023, es decir, hasta el 30 de junio de 2024**. Cabe anotar que, aunque la representante de Argentina se excusó previamente por no poder asistir a la reunión, posterior a esta envió un mensaje apoyando también la extensión del proyecto. El señor Cueva manifiesta que la presente decisión será comunicada a Guatemala y sugiere realizar una reunión de planificación para dar sugerencias más concretas e intercambiar experiencias. Señala que como resultado de las visitas presenciales que se han realizado a algunos países, es necesario trabajar más en el componente 2 para poder cumplir las metas de identificación y



tratamiento final de los plásticos con retardante de llama bromado y buscar la valorización del plástico considerado como no contaminado. Finalmente, menciona que está pendiente la evaluación final del proyecto, para lo cual la oficina de evaluación de ONUDI designará un equipo de evaluadores independiente.

La señora Olga Segura interviene para solicitar que la reunión de Panamá no se realice en el mes de Octubre, ante lo cual el señor Cueva responde que, aunque no es tema de la agenda, el equipo del proyecto ya lo había discutido y lo más probable es que se realice en Enero 2024.

No habiendo más temas por tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 am del 14 de Junio de 2023.

Gerente del Proyecto  
Sr. Alfredo Cueva

El Secretario  
Sr. Carlos A. Hernández Santana