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ACTA DE LA REUNION DEL COMITE DIRECTIVO DEL
PROYECTO (CDP)

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTALMENTE RACIONAL Y ELIMINACION FINAL DE

LOS

PCB EN PARAGUAY

El dia miércoles, 02 de noviembre de 2022, a las 09:00 h, a través de la plataforma Zoom, se
verifica el cuérum para iniciar la reunién, habiéndose confirmado la presencia de todos los
miembros del Comité Directivo del Proyecto (2 a 3 representantes por cada institucion nacional,
un representante de UNITAR y dos representantes de la ONUDI). Por tanto, se inicia la sesion
para solicitar la aprobacion de extension del Proyecto.

PARTICIPANTES
No | Institucion Nombre Cargo e-mail
1 ONUDI Alfredo Cueva Gerente de Proyectos a.cueva@unido.org
2 UNITAR Jorge Ocafia Gerente, CWM jorge.ocana@unitar.org
3 MADES Ovidio Espinola Presidente del Comité ovidioespinola@yahoo.com.ar
4 MADES Cynthia Arguello Directora de la DCCA | cynthia.arguello@mades.gov.py
P focal del i
5 MADES Federico Schroeder unto focal del Convenio fpschroeder@gmail.com
de Estocolmo
, Jefa de la Direccion de .
ANDE Rocio Vely Gestién Ambiental rocio_vely@ande.gov.py
7 ANDE Silvia Lovera Consultora silvia_lovera @ande.gov.py,
Jefe del Departamento
8 ANDE Victor Medina de Supervisiény victor_medina@ande.gov.py
Seguimiento Ambirntal
. , Departamento MAPCE - e
9 ITAIPU Ibis Marta Martinez Gabinete Técnico ibis@itaipu.gov.py
. . Departamento MAPCE — . .
10 ITAIPU Larissa Felip Técnico larisaf @itaipu.gov.py
11 ONUDI Belén Casafias Consultora B.CASANAS@unido.org
[ P
12| ONUDI Patricia Sacco Coordmadpocr; fO¥ecto | b SACCOCALVO@unido.org
13 | CEAMSO Julieta Barrios Gerente de Operaciones jbarrios@ceamso.org.py
Admini P
14 | CEAMSO | Corina M. Cazenave dmmmtrapdgga royecto ccazenave@ceamso.org.py
15 | CEAMSO Azucena Rivarola Coordinadora de arivarola@ceamso.org.py
Proyectos
PUNTOS DE DISCUSION
1 |Bienvenida
2 |Toma de posesion del presidente del CDP (MADES)
3 | Presentacion sobre la propuesta de extensién del proyecto
4 | Consultas y/o comentarios por parte del Comité
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DESARROLLO DE LA REUNION
1. Bienveniday explicacidn

La sesion inicia con la bienvenida del Ing. Ovidio Espinola, presidente del Comité Directivo,
comunicando a los presentes el motivo de convocatoria de dicha reunién extraordinaria, que es
discutir y aprobar una solicitud de extensidon del proyecto por 20 meses, en linea con lo
recomendado por la evaluacién de medio término.

La Ing. Sacco realizé una presentacion a los miembros del Comité, indicando los antecedentes y
la ejecucion actual del Proyecto, enfatizando que el retraso de las actividades se origind a partir
de la pandemia COVID19 que inicid a principios del afio 2020, lo cual incurrié a postergar
actividades que conllevan al logro del objetivo principal del proyecto que es la eliminacion de
700 Tm de aceites y/o residuos que contengan PCB.

Es por ello que la revisién de auditoria de medio término ha recomendado dicha extensidn entre
18 a 24 meses debido a los retrasos relacionados al inventario y la eliminacidn de aceites y/o
residuos.

La Ing. Sacco proyectd la disponibilidad de fondos de ONUDI (USD 2.759.792,24) y CEAMSO (USD
171.200), explicando que los fondos manejados por CEAMSO podrian incrementarse hasta un
10% para la sostenibilidad del proyecto durante el transcurso de los 2 afos solicitados. Los
mencionados montos son estimados, y seran conciliados conjuntamente con la coordinacién del
proyecto, el responsable del Punto Focal/MADES y CEAMSO.

2. \Votacion de los miembros del comité.

A partir de las presentaciones reportadas por la Ing. Patricia Sacco, el Sr. Alfredo Cueva, Gerente
del Proyecto de ONUDI manifesté que una extensiéon en términos de tiempo seria factible
siempre y cuando no implique solicitud de fondos. Recomendé a CEAMSO la revisién de los
fondos disponibles actuales, y que soliciten en la brevedad una enmienda para modificacién de
contrato para proseguir con los trdmites de dicha solicitud.

Las instituciones que votaron a favor de la extension fueron:

- Administracién Nacional de Electricidad.
- Itaipu Binacional

- UNITAR

- ONUDI

- MADES

No hubo instituciones que manifiesten su descontento con la respectiva propuesta, destacando
la unanimidad de votos a favor, momento en el cual los miembros participantes manifestaron la
no objecidn a los términos de plazos propuestos y reprogramacién de fondos disponibles con el
fin de lograr los objetivos del proyecto.
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No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesidn siendo las 10:00 h del dia citado, de
todo lo cual doy fe como Secretaria, con el V2B2 del Sr. Presidente durante la presente reunion.

< ah‘ufzﬁ

V2B?, PRESIDENTE Secretaria
Ing. Ovidio Espinola Ing. Patricia Sacco
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