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MINUTA GAR-PCBN°9

Capacitacion "Muestreo de suelos para evaluacion de contaminacién con PCB y Descarte
con el equipo L2000 DX"

Fecha de Realizacién: 02 y 03 de agosto de 2022
Fecha de Informe: 08 de agosto de 2022
Local: ANDE LAURELTY- MADES
Motivo: Capacitacién sobre muestreo de suelo y descarte de PCB.
v" Miembros del Proyecto PCB
Ing. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto
Ing. Karen Gonzaélez, Técnica del Proyecto PCB
Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB

Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

o
o
o Ing. Ovidio Espinola, Director del Proyecto.
o
o Ing. Cynthia Arguello, Directora de la DCA.

v Ing. Mario Mendoza, UNITAR
v' Técnicos de la ANDE.
v'  Técnicos de Laboratorio del MADES.

La capacitacién de muestreo de suelo se realizé en el predio de la ANDE- LAURELTY donde se ejecutd
la extraccion de las muestras, de acuerdo al material realizado por UNITAR donde se describian las
5 fases para el manejo sustentable de sitios contaminados y los efectos en la salud de las personas
expuestas.
Teniendo en cuenta las siguientes fases:

v’ Fase 1: Evaluacién Preliminar del Sitio.
Fase 2: Evaluacion del Sitio
Fase 3: Evaluacion de remediacion del sitio
Fase 4: La gestion de remediacion del sitio.

AN NN

Fase 5: el seguimiento del sitio y el cuidado posterior

El Ing. Mendoza realizé una grilla de muestreo a fin de detallary lograr una mayor aprovechamiento
de zonas donde estarian depositadas la mayor concentracion de PCB.

Como objetivo principal se logré tomar 08 muestras representativas para evaluar la contaminacion
con PCB, la cantidad de muestras recolectadas a fue de 500 g con una cierta humedad. Se utlilizaron
las herramientas como bolsas para las muestras, formatos para descripciones y uso de suelos,
etiquetas autoadhesivas, marcadores de tinta indeleble, cintas adhesiva, lapicero ,y una camara
fotografica y filmadora que el experto documenté para futuros materiales informativos.

Avda. Madame Lynch N° . 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595 21
615807.
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MINUTA GAR-PCB N° 10

Taller Plan de Gestion de PCB

Fecha de Realizacion: 04 de agosto de 2022.

Fecha de Informe: 08 de agosto de 2022

Local: Quinta YKUA SATI

Motivo: Capacitacién sobre muestreo de suelo y descarte de PCB.
¥ Miembros del Proyecto PCB

Ing. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

Ing. Karen Gonzélez, Técnica del Proyecto PCB

Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB

Ing. Ovidio Espinola, Director del Proyecto.

Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

Ing. Cynthia Arguello, Directora de la DCA.

O O 0O O ©

v"Ing. Mario Mendoza, UNITAR
v Invitados

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), dentro del marco del Proyecto “Fortalecimiento
de la Gestion Ambientalmente Racional y Eliminacién de los Bifenilos Policlorados en Paraguay” (GAR- PCB),
realizé un Taller de Elaboracién del Plan de Gestion de PCB realizado por el experto internacional Ing. Mario
Mendoza del Instituto de las Naciones Unidas para Formacién Profesional e Investigaciones (UNITAR).

El evento arrancé con la bienvenida por parte del Ing. Ovidio Espinola del Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Ing. Mario Mendoza experto internacional invitado para la realizacion de la
capacitacion del Instituto de las Naciones Unidas para Formacion Profesional e Investigaciones (UNITAR).

Dicho evento consisti6 en establecer una guia para la presentacién de un plan de gestion ambientalmente
racional relacionado a equipos contaminados con PCBs, enfatizando las alternativas de tratamiento y
disposicién final adecuados para este tipo de residuos.

Inicialmente se abordé los conceptos principales de PCB, que son, de que este compuesto, el impacto sobre
la salud humana, seguidamente se presenté los documentos del Convenio de Estocolmo sobre PCB, como el
Plan de Implementacidn, el Plan de Accidn, y el Plan Nacional de Gestion de PCB.

Con estas presentaciones inicid las explicaciones de como elaborar un Plan de Gestién de PCB. Para ello se
debe tomar en cuenta los siguientes contenidos:

Avda. Madame Lynch N° . 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595 21
615807.
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1.Introduccién
Linea base
. Marco legal e institucional
. Inventario Nacional de los PCB

. Eliminacion progresiva de los PCB

2.

3

4

5

6. Tratamiento y eliminacidn de los residuos

7. Lugares contaminados y estrategia de remediacidn

8. Consideraciones financieras

9. Sensibilizacion y construccion de capacidades

10.Funciones y responsabilidades de las principales partes interesadas

11. Seguimiento y evaluacion del plan

Una vez culminado el desarrollo del tema, se realizaron un desarrollo practico del mismo, estableciendo
grupos de trabajo para la realizacidn de simulacros de casos reales de empresas nacionales poseedoras de
equipos contaminados.

Los participantes en la elaboracion del Plan de Gestion fueron funcionarios de las siguientes instituciones:
Ande, Essap, Itaipu Binacional, Yacyreta, INC, MIC, MDN, Altervida, UNA, MEC, SENASA, Tigo, Linde S.A,
Minerva Foods, Clyfsa, El Farol, Compasa.

La jornada finalizé con la exposicion de resultados de los trabajos grupales, fomentando asi el intercambio
de experiencias y conocimiento entre partes.

El evento se realizd en las instalaciones de la Quinta Ykua Sati, el 04 de agosto del presente afio, y Unitar
expedira certificados internacionales que se remitira a los participantes a sus respectivos correos.

Avda. Madame Lynch N° . 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595 21
615807.
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Minuta N° 11/2022

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestion Ambiental Racional y Eliminacién de PCB en Paraguay”

Reunion TDR UNITAR

Fecha: 03 de agosto del 2022
Fecha de elaboracidn: 03 de agosto del 2022
Miembros del Proyecto PCB

DsI

Ing. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

Ing. Karen Gonzaélez, Técnica del Proyecto PCB

Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB
Ing. Ovidio Espinola, Director del Comité Directivo.
Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

Lic. Marcelo Obertino
Ing. Rosa Gémez

UNITAR

Ing. Mario Mendoza
Ing. Rodrigo Cruz Lean

Desarrollo

Horario: 09:00 a 11:00 hs-

La reunion fue desarrollada de manera online entre los miembros del proyecto, El director de Ia

Direccion de Informatica y UNITAR de manera a hacer una revisién conjunta para la realizacion del

llamado de una consultoria informatica en base al TDR desarrollado de acuerdo a las necesidades

del proyecto, con el soporte de técnicos informaticos del MADES.

La reunidn inici6 con la presentacién del TDR con las sugerencias respectivas hechas por el Ing.

Rodrigo Cruz, técnico de UNITAR, el cual

presentd y desarrollé propuestas y observaciones

adicionales de acuerdo al TDR remitido por el proyecto (Las observaciones se encuentran adjuntas

a la presente minuta).



_——
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El Lic. Obertino manifestd su interés en apoyar, y lograr la implementacién de dicho TDR.

Enfatizando que una vez recibido el documento estaria de acuerdo en proseguir con los tramites

correspondientes para su aprobacion, ya que los items descriptos para la realizacién del llamado a

consultoria son necesarios para que el sistema cumpla con los objetivos propuestos.

Al finalizar, el ing. Rodrigo Cruz se despidié de la presentacién online y manifesté que estard

pendiente a cualquier consulta.

Y asi se dio por culminada la reunién.

Participantes:

Participantes Cantidad Proporcién
Mujeres 6 67%
Hombres 3 33%
Total 9 100%




Comentarios ante los términos de referencia elaborados por la Direccion de

Sistema Informatico

Teniendo en cuenta el relevamiento y andlisis realizado por la Direccién de Sistema Informatico en
cuanto a las necesidades del sistema GAR-PCB, la siguiente tabla presenta un conjunto de sugerencias

y observaciones acerca de los trabajos estimativos propuestos.

ARTICULO

DESCRIPCION/ESPECIFICACION

Producto N.2 1

Mejoras y ajustes en vinculacién de poseedores. Mejores validaciones y
restricciones. Ajustes en formularios.

Sugerencias:

Cambiar a “si” / “no” los mensajes “true” / “false” en la tabla de solicitudes
de vinculacién de poseedores y en todas aquellas tablas donde un valor se
extraiga directamente de la base de datos y sea mostrado literalmente en
pantalla sin ninglin cambio, esto para mejorar la comprension del usuario.
Agregar la opcién de descargar el archivo respaldatorio de la solicitud desde
la misma tabla.

Producto N.2 2

Mejoras y modificaciones, para registro de equipos. Se agregan estados, se
modifica flujo, y la necesidad de permitir méas interacciones en diferentes
puntos del flujo.

Sugerencias:

Implementar los campos prioritarios para el registro de equipos (descarte de
PCB, analisis cromatografico, eliminacién de PCB) descritos en la sesién con
UNITAR acerca de la base de datos.

Producto N.2 3

Implementacién de carga masiva a partir de documentos por parte de los
usuarios externos (poseedores).

Sugerencias:

Permitir que los usuarios externos también puedan generar reportes de los
datos que ingresaron.

Producto N.24

Verificar proceso de validacién de registros. Mejora de mensajes de error, no
detallan de manera correcta los inconvenientes, revisar tratamiento de
errores.

Sugerencias:

Revisar errores que resulten de flujos poco comunes (p. ej.: pais vacio en
solicitud de registro de equipos se muestra como
“equipo.paisOrigen.notnull” en vez de un mensaje detallado).
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Minuta N° 12 /2022

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestion Ambiental Racional y Eliminacién de PCB en
Paraguay”

Reunidn Protocolo HAZMAT

Fecha: 14 de septiembre del 2022. Horario: 13:30 HS.-
Fecha de elaboracién14 de septiembre del 2022.

v" Miembros del Proyecto PCB/ MADES

e Ing. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

e Ing. Karen Gonzalez, Técnica del Proyecto PCB

e Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB

e Ing. Ovidio Espinola, Director del Comité Directivo.

e Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

v Miembros del Cuerpo de Bomberos

Desarrollo

La reunion fue desarrollada de manera presencial en el salén ONU RED+ del Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el motivo seria tratar el protocolo Hazmat y de los
equipos de proteccién y kits establecidos en el protocolo aprobado.

La sesidn inicia con la bienvenida de la Ing. Patricia Sacco, Coordinadora Nacional del
Proyecto provee informacion sobre el protocolo realizado por la Ing. Maricruz
Hernandez dentro del marco del proyecto.

En el curso de dicha reunidn se traté sobre las necesidades existentes de equipos para
emergencias en caso de derrames de PCB.

Mediante ello se compartié informacion sobre los tipos de trajes de proteccién especial
como: los de Tipo A,y B. que el Sr. Hermes se comprometid a enviar las especificaciones
técnicas.

También se hablé sobre el kit de derrame, el eductor, kit de descontaminacién.

Por ultimo se realizé una planificacién de talleres regionales en Asuncidn, en el cual el
Ing, Maciel recomendé que el protocolo debe ser el mismo, también se acordd de
realizar talleres con apoyo de la USAID con la contratacién del Ing., Jorge Marti.

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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Las fechas tentativas son en el mes de marzo preferentemente los dias 14 y 15 del mes

propuesto.
Participantes:
Participantes Cantidad Proporcion
Mujeres 4 44%
Hombres 5 66%
Total 9 100%

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595

21 615807.
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Avda. Madame Lynch N° 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21615807.
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Minuta N° |3 '2022

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestion Ambiental Racional y Eliminacion de PCB en
Paraguay”

Reunion Comité Directivo

Fecha: 02 de noviembre del 2022 Horario: 09:00 a 10:00 hs-
Fecha de elaboracion: 02 de noviembre del 2022
Miembros del Proyecto PCB/ MADES

e Ing. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

e Ing. Karen Gonzadlez, Técnica del Proyecto PCB

e Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB

e Ing. Ovidio Espinola, Director del Comité Directivo.

e Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

e Ing. Cynthia Arguello, Directora de la DCA.

UNIDO
e Ing. Alfredo Cueva
e Lic. Belén Casanas.
UNITAR
e Ing. Jorge Ocaia
ITAIPU
e Ing. Ibis Martinez
e Ing. Larissa Felip

e Ing. Rocio Vely

e Ing. Victor Medina

e Ing. Silvia Lovera
CEAMSO

e Lic. Corina Cazenave

e Lic. Azucena Rivarola

e Lic. Julieta Barrios

Avda. Madame Lynch N° . 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21
615806 Fax. 595 21 615807.



S s m B TETA REKUAI Putaguny
e s ® GOBIERNONACIONAL . fi, serl:

SOLTEN

Desarrollo

La reunidn fue desarrollada de manera online entre los miembros del Comité Directivo, en el
Salén ONU RED del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La sesion inicia con la bienvenida del Ing. Ovidio Espinola, presidente del Comité Directivo
comunicando a los presentes el motivo de convocatoria de dicha reunién extraordinaria, que
seria la de discutir y aprobar una solicitud de extension del proyecto por 20 meses, en linea con
lo recomendado por la evaluacion de medio término.

La ing. Sacco realizé una presentacién a los miembros del Comité, indicando los antecedentes v
la ejecucién actual del Proyecto, indicando que el mismo inicié en el 2018 y las actividades
arrancaron en el 2019.

Actualmente la finalizacién del mismo es en abril del 2024 por ello se convocé a dicha sesién
debido a que por la premura de tiempo vy el retraso de las actividades se originadas por la
situacion de pandemia COVID19 conllevaron a postergar actividades que impliquen el logro del
objetivo principal que es la eliminacién de 700 Tm de aceites y/o residuos que contengan PCB.

Es por ello que la revisién de auditoria de medio término ha recomendado dicha extensién entre
18 a 24 meses debido a los retrasos relacionados al inventario y la eliminacién de aceites y/o
residuos. Documento que ha sido emitido por una consultora internacional contratado por
ONUDI.

La ing. Sacco proyectd la disponibilidad de fondos de ONUDI (2.759.792,24) y CEAMSO
(171.200), que podria incrementarse hasta un 10% para la sostenibilidad del proyecto durante
el transcurso de los 2 afios solicitados, ajustandose al plan de trabajo presentado montos
adicionales para viaje, capacitaciones y talleres, y consultorias nacionales.

Ademas, se proyectd el plan de trabajo hasta el 2024, planificando las actividades postergadas
en un plan de trabajo detallado, considerando que el llamado para la descontaminacion, la
eliminacién y posterior adjudicacién llevan un promedio de 20 meses.

El Sr. Alfredo Cueva manifesté la necesidad de remitir el acta de Ia presente reunion, con una
carta de solicitud de extensién firmada por el Punto Focal Operativo al GEF, para el inicio de los
tramites administrativos correspondientes.

Avda. Madame Lynch N° . 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21
615806 Fax. 595 21 615807.
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Votacion de los miembros del comité.

A partir de las presentaciones reportadas por la Ing. Patricia Sacco, el Sr. Alfredo Cueva, Gerente
del Proyecto de ONUDI manifestd que si bien una extensién en términos de tiempo seria factible
siempre y cuando no implique solicitud de fondos. Recomendé a CEAMSO la revision de los
fondos disponibles actuales, y que soliciten en la brevedad una enmienda para modificacion de
contrato para proseguir con los tramites de dicha solicitud.

Las instituciones que votaron a favor de la extension fueron:

- Administracién Nacional de Electricidad: no presentan objeciones a la ampliacién de
plazos del proyecto ya que consideran que el mismo precisa de un plazo adicional para
cumplir con los objetivos principales por lo que la justificativa presentada se encuentra
correcta, enfatizando que el mayor desafio para ambas partes es la eliminacién y que
seria factible definir la estrategia para el logro del objetivo aprovechando los recursos
disponibles para llegar a las 700 tn. Mencionando que en el corto plazo la ande tendra
nuevos equipamientos para reforzar las actividades conjuntamente con el MADES.
Aprobamos y estamos de acuerdo con la extensién de plazo manifesté la Ing. Vely.

- Itaipu Binacional: no tienen objeciones considerando la solicitud de tiempo y que tal
peticion no sufre modificaciones de presupuesto, manifiestan su votacién favorable, y
enfatizan que este afio el proyecto realizd varios andlisis a los transformadores de
ITAIPU que fueron entregados en tiempo y forma, por lo que culminamos el afio de
manera fructifera, manifestd la Ing. Ibis Martinez.

- UNITAR: el Sr. Ocafia consider6 la solicitud pertinente considerando la pandemia, no
tienen objeciones. Razonables

- UNIDO: el Sr. Alfredo Cueva indicé que mientras no haya solicitud de fondos, y
atendiendo a la problematica considera razonable.

- CEAMSO: La Lic. Cazenave considera tal solicitud pertinente, y CEAMSO recabara todos
los documentos necesarios y revisara los documentos contractuales.

- MADES: no presenta objeciones a los términos, los plazos y reprogramacién de fondos
disponibles, indicaron el Ing. Espinola y el Ing. Schroeder.

No hubo instituciones que manifiesten su descontento con la respectiva propuesta, destacando
la unanimidad de votos a favor, momento en el cual los miembros participantes manifestaron la
no objecidn a los términos de plazos propuestos y reprogramacion de fondos disponibles con el
fin de lograr con los objetivos del proyecto.

Avda. Madame Lynch N° . 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21
615806 Fax. 595 21 615807.
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Participantes:
Participantes Cantidad Proporcion
Mujeres 12 70%
Hombres 5 30%
Total 17 100%

Avda. Madame Lynch N* . 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21
615806 Fax. 595 21 615807.
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA

@ © Recording...

|1 Corina - CEAMSO | e . A 4 . Rocio Vely (ANDE}

MADES

Julieta Barrios - CEAMSO Azucens Riverols - Ceamso Paraguay Silvia Lovera

Cristian Samaniego

Cristian Samaniego

[ Ll Bamios - CEAMSO |

Avda. Madame Lynch N . 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21
615806 Fax. 595 21 615807.
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Minuta N° 44 /2022

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestién Ambiental Racional y Eliminacién de PCB en
Paraguay”

Reunion técnica con miembros de la ANDE

Fecha: 25/11/2022
Horario: 14:00 a 14:30

Plataforma: Zoom

Participantes:

Por parte del MADES v del Proyecto:

- Ing. Federico Schroeder
- Ing. Ovidio Espinola

- Ing. Patricia Sacco

- Ing. Karen Gonzdlez

- Ing. Karina Lugo

- Lic. Arami Giménez

Por parte de la ANDE:

- Ing. Rocio Vely

Ing. Luis Torales

Ing. Silvia Lovera

- Ing. Cristian Samaniego

Objetivo de la reunién:

El objetivo de la reunidn fue tratar el plan de trabajo con ANDE para la finalizacién de actividades
de Inventario y analisis de suelo.

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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Desarrollo:
Se trataron los siguientes temas:

1) Muestras por realizar en Parques nacionales / Reservas del MADES:
a. Se ha enviado un plan tentativo de trabajo de diciembre 2022 a febrero 2023.

b. Sibien la ANDE ha manifestado no contar con viaticos para el mes de diciembre de
2022, se ha solicitado poner el maximo de esfuerzo para realizar los trabajos en
parques ubicados en Alto Parand y Caazapa durante diciembre.

c. Se trabajard en dicho plan durante la préxima semana.

2) Traslado, etiquetado y almacenamiento de equipos de distribucién con PCB:
a. Sobre este punto, la ANDE informd que se estan llevando a cabo trabajos de

identificacion de equipos en el predio de San Lorenzo; este trabajo finalizara
idealmente durante diciembre de 2022.

b. Una vez terminado el trabajo en San Lorenzo se realizard la planificacién de viajes
de verificacién de equipos de distribucion depositados en el interior del pais asi
como la planificacién del traslado de los mismos a los depdsitos especiales ubicados
en San Lorenzo.

c. Se resalto que se deberan pesar los equipos de forma previa a su ingreso a los
depdsitos especiales en San Lorenzo.

3) Verificacion de equipos en depdsitos especiales:
a. De modo a realizar el ajuste del Inventario, se llevaran a cabo trabajos de

verificacién de equipos en los 3 depdsitos especiales de San Lorenzo, apoyados por
planillas de control que luego deberén ser utilizadas por el personal a cargo de los
depésitos.

b. Estos trabajos deberan iniciar en diciembre y finalizar como méximo en febrero de
2023. Este plan de trabajo sera enviado durante la préxima semana a ANDE para
coordinar las visitas a predio.

4) Equipos de transmision:
a. La ANDE informo que durante el mes de diciembre se finalizara el muestreo de

equipos de transmision en desuso para el posterior envio de dichas muestras a
Laboratorios contratados por el Proyecto.

b. Se debe trabajar durante el primer trimestre del 2023 en el plan de sustitucién de
equipos de transmision en linea que se encuentren con contenido de PCB superior

a 50 ppm.

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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5) Andlisis de suelo:
a. Para la finalizacion de la evaluacién de la contaminacién en San Lorenzo, se explico

que al menos 10 muestras deberan enviarse a CG, trabajo a realizarse en febrero de
2023.

b. Para la planificacién de los trabajos de evaluacién de contaminacién de suelo en
CDE, se solicitd el reenvio de informacion del predio (fotografias aéreas, planos, etc.)
de modo a trabajar con el Ing. Mario Mendoza en la propuesta de puntos a ser
muestreados.

6) Depdsitos de San Lorenzo:

La Ande estan trabajando en un protocolo de administracién de los depésitos basiéndose en
la guia de almacenamiento proveidos por el proyecto, y los trabajos realizados por las

técnicas deben acoplarse a dicho protocolo.

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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Participantes:
Participantes Cantidad Proporcion
Mujeres 6 60%
Hombres 4 40%
Total 10 100%

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
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Minuta N°4, </2022

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestion Ambiental Racional y Eliminacion de PCB en
Paraguay”

Reunioén Anual Comité Directivo.

Fecha: 06 de diciembre del 2022. Horario: 09:00 a 12:00 hs-
Fecha de elaboracion: 06 de diciembre del 2022.

v Miembros del Proyecto PCB/ MADES

e Ing. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

e Ing. Karen Gonzélez, Técnica del Proyecto PCB

e Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB

Ing. Ovidio Espinola, Director del Comité Directivo.

Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

Miembros del Comité Directivo
Alfredo Cueva

Belén Casanas

Mario Mendoza

Ibis Martinez

Larissa Spalding

Rocio Vely

SN N NN

Desarrollo

La reunion fue desarrollada de manera virtual entre los miembros del Comité Directivo
mediante la plataforma ZOOM,

La sesién inicia con la bienvenida de la Ing. Patricia Sacco, Coordinadora Nacional del
Proyecto realizando una presentacion a los miembros del Comité, indicando los
antecedentes y la ejecucién actual del Proyecto.

En el desarrollo de la reunién se realizd la presentacién de los principales avances
durante el afio 2022:

v Resultado 1.2: Planes nacionales de gestién de PCB listos para una GAR y
disposicion final de equipos, desechos y existencias que contengan PCB

Inventario de al menos 10.000 equipos y desechos, incluido el muestreo en

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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aceites y suelos y con metodologias analiticas sélidas:

Adquisicidn de reactivos (ultima compra)

Adquisicidn de materiales de muestreo y EPIs para trabajos en campo
Inventario al 30/11/2022:

Muestreos ANDE: 5.268

Muestreos MADES: 4.959

Privados/Mixtos: 140

Dep. - Quemados: 1.135

Total: 10.367

v" Resultado 1.2: Planes nacionales de gestién de PCB listos para una GAR y
disposicion final de equipos, desechos y existencias que contengan PCB

Inventario de al menos 10.000 equipos y desechos, incluido el muestreo en
aceites y suelos y con metodologias analiticas sélidas:

Inventario al 30/11/2021:

Muestras analizadas por Screening: 8.218

Muestras analizadas por CG: 916

Muestras >50ppm: 193

Toneladas: aproximadamente 430 Ton

Confirmados por CG - Subasta ANDE: 710 (190 Toneladas - incluye quemados)
Organizacion y pesaje de equipos en depdsitos

v" Resultado 1.2: Planes nacionales de gestién de PCB listos para una GAR vy
disposicién final de equipos, desechos y existencias que contengan PCB

Gestidon ambientalmente racional (GAR) de PCB:

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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Desarrollo de un Sistema GAR-PCB: Elaboracidon de un Manual (conteniendo
Guias individuales) que incluya todas las etapas de la gestién ambientalmente
racional de PCB enParaguay:

Adecuacién de la guia de almacenamiento para depdsitos especiales de ANDE

Capacitaciones en Planes de Gestién PCB, diciembre 2021 y agosto 2022
(UNITAR)

v" Resultado 1.2: Planes nacionales de gestién de PCB listos para una GAR vy
disposicion final de equipos, desechos y existencias que contengan PCB

Evaluacion de la contaminacion de PCB/u-POP debido al incendio en las
instalaciones de almacenamiento de PCB de ANDE:

Adquisicion de reactivos para suelo

Actividades de capacitacion en muestreo y andlisis, diciembre 2021 y agosto
2022 (UNITAR)

Trabajos en San Lorenzo:
Puntos de muestreo: 44
Analisis: Screening de 88 muestras compuestas

Resultados: sélo 15 muestras por debajo de 5 ppm, 24 entre 5y 10 ppm y 45 por
encima de 10 ppm

Continuamente, se comunicé a los miembros presentes la aprobacion del CD de la
propuesta de extension del Proyecto hasta diciembre de 2024, se ha enviado la solicitud
a través del Punto Focal Operativo del MADES, la Lic. Graciela Miret.

La solicitud de extensién fue acompafada con la propuesta de Plan de trabajo hasta
diciembre de 2024 y la proyeccién del presupuestaria.

También se realizo la presentacion de las ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA EL 2023, las
cuales son:
* Implementacidn del Protocolo HAZMAT, adquisicion de equipamientos para primeros

respondientes y actividades de capacitacion
e Ajustes finales de Sistema PCB (Base de datos)

e Muestreo y analisis de equipos y/o desechos (MADES - ANDE)

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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* Trabajos de ajuste de Inventario en depdsitos especiales y regionales
» Confirmacion por CG
e Muestreo y analisis de suelo en CDE

* Elaboracién del Plan de eliminacién y TDR para llamado a eliminacidn

Una vez finalizada la presentacion de los avances, la coordinadora Nacional del proyecto
indica la ejecucidn presupuestaria a diciembre de 2022 y una proyeccién a diciembre del
2023.

Se procede a la presentacidon del POA 2023 con las actividades programadas y el
cronograma para el mismo.

Luego de la presentacion, se solicitd comentarios y sugerencias de las entidades
participantes para verificar si existe algtin punto que requiera de atencion y asi se da por
culminada la reunién.

A continuacién se adjunta los presupuestos presentados en la reunién, mas el Poa 2023.

IMPLEMENTACION / EJECUCION UNIDO 2022

wubro

Viajes 0
Consultorias 72.681
Subcontratos 53.057
Equipamiento 19.690
Entrenamiento 0

EJECUCION DEL PRESUPUESTO - 2022

Rubro | Proyectado | Noviembre

Viajes nacionales 5.000 0

C. Nacional 50.000 33.770
Subcontratos 115.000 66.892
Talleres 2.000 1.641
Miscelaneos 3.000 2972
CEAMSO 10.000 10.000
Total 115.275

Ejecucion: 62,3%
Saldo: 69.725 + 53.000 = 122.725

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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PRESUPUESTO - 2023

o | afo 2022

Viajes nacionales
C. Nacicnal
Subcontratos
Talleres
Miscelaneos
CEAMSO

Total

5.000
45.000
45.000

7.000

3.000
10.000

115.000
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Participantes:
Participantes Cantidad Proporcion
Mujeres 7 7%
Hombres 4 33%
Total 11 100%
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Minuta N° £ /2022

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestion Ambiental Racional y Eliminacion de PCB en

Paraguay”

Reunion Comité de Apoyo Técnico.

Fecha: 14 de diciembre del 2022. Horario: 10:00a 12:00 hs-
Fecha de elaboracion: 14 de diciembre del 2022.
v" Miembros del Proyecto PCB/ MADES

Ing. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

Ing. Karen Gonzélez, Técnica del Proyecto PCB

Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB
Ing. Ovidio Espinola, Director del Comité Directivo.
Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

Miembros del Comité de Apoyo Técnico

Desarrollo

La reunion fue desarrollada de manera presencial entre los miembros del Comité de
Apoyo Técnico, en el Salén Auditorio del Ministerio del Ambiente y Desarrollo

Sostenible.

La sesion inicia con la bienvenida de la Ing. Patricia Sacco, Coordinadora Nacional del

Proyecto realizando una presentaciéon a los miembros del Comité, indicando los

antecedentes y la ejecucion actual del Proyecto.

En el desarrollo de la reunién se realizé la presentacion de los principales avances

durante el afio 2022:

v" Resultado 1.2: Planes nacionales de gestién de PCB listos para una GAR vy

disposicidn final de equipos, desechos y existencias que contengan PCB

Inventario de al menos 10.000 equipos y desechos, incluido el muestreo en
aceites y suelos y con metodologias analiticas sélidas:

Adquisicion de reactivos (tltima compra)

Adquisicion de materiales de muestreo y EPIs para trabajos en campo

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595

21 615807.
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Inventario al 30/11/2022:
Muestreos ANDE: 5.268
Muestreos MADES: 4.959
Privados/Mixtos: 140
Dep. - Quemados: 1.135

Total: 10.367

v" Resultado 1.2: Planes nacionales de gestién de PCB listos para una GAR y
disposicién final de equipos, desechos y existencias que contengan PCB

Inventario de al menos 10.000 equipos y desechos, incluido el muestreo en
aceites y suelos y con metodologias analiticas sdlidas:

Inventario al 30/11/2021:

Muestras analizadas por Screening: 8.218

Muestras analizadas por CG: 916

Muestras >50ppm: 193

Toneladas: aproximadamente 430 Ton

Confirmados por CG - Subasta ANDE: 710 (190 Toneladas - incluye quemados)
Organizacion y pesaje de equipos en depdsitos

v" Resultado 1.2: Planes nacionales de gestién de PCB listos para una GAR y
disposicion final de equipos, desechos y existencias que contengan PCB

Gestion ambientalmente racional (GAR) de PCB:
Desarrollo de un Sistema GAR-PCB: Elaboracién de un Manual (conteniendo
Guias individuales) que incluya todas las etapas de la gestién ambientalmente

racional de PCB enParaguay:

Adecuacion de la guia de almacenamiento para depdsitos especiales de ANDE

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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Capacitaciones en Planes de Gestion PCB, diciembre 2021 y agosto 2022
(UNITAR)

v" Resultado 1.2: Planes nacionales de gestién de PCB listos para una GAR y
disposicién final de equipos, desechos y existencias que contengan PCB

Evaluacién de la contaminacién de PCB/u-POP debido al incendio en las
instalaciones de almacenamiento de PCB de ANDE:

Adquisicion de reactivos para suelo

Actividades de capacitacién en muestreo y anilisis, diciembre 2021 y agosto
2022 (UNITAR)

Trabajos en San Lorenzo:
Puntos de muestreo: 44
Analisis: Screening de 88 muestras compuestas

Resultados: s6lo 15 muestras por debajo de 5 ppm, 24 entre 5y 10 ppm y 45 por
encima de 10 ppm

Continuamente, se comunicé a los miembros presentes la aprobacién del CD de la
propuesta de extension del Proyecto hasta diciembre de 2024, se ha enviado la solicitud
a través del Punto Focal Operativo del MADES, la Lic. Graciela Miret.

La solicitud de extensién fue acompafiada con la propuesta de Plan de trabajo hasta
diciembre de 2024 y la proyeccion del presupuestaria.

También se realizé la presentacion de las ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA EL 2023, las
cuales son:
* Implementacién del Protocolo HAZMAT, adquisicién de equipamientos para primeros

respondientes y actividades de capacitacién

e Ajustes finales de Sistema PCB (Base de datos)

e Muestreo y analisis de equipos y/o desechos (MADES - ANDE)

* Trabajos de ajuste de Inventario en depdsitos especiales y regionales
e Confirmacion por CG

e Muestreo y analisis de suelo en CDE

e Elaboracidn del Plan de eliminacién y TDR para llamado a eliminacion

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esg. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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Una vez finalizada la presentacion de los avances, la coordinadora Nacional del proyecto
indica la ejecucion presupuestaria a diciembre de 2022 y una proyeccién a diciembre del
2023.

Se procede a la presentacién del POA 2023 con las actividades programadas y el
cronograma para el mismo.

Luego de la presentacién, se solicité comentarios y sugerencias de las entidades
participantes para verificar si existe algun punto que requiera de atencién y asi se da por
culminada la reunidn.

A continuacion se adjunta los presupuestos presentados en la reunién, més el Poa 2023.

IMPLEMENTACION / EJECUCION UNIDO 2022

R | Noviembre

Viajes 0
Consultorias 72,681
Subcontratos 53.057
Equipamiento 19.690
Entrenamiento (4]
Otros gastos 7.896
Total 153.324

Disponible: USD 2.569.561

EJECUCION DEL PRESUPUESTO - 2022

Rubro [ Proyectado |Nouiemhre

Viajes nacionales 5.000 0

C. Nacional 50.000 33.770
Subcontratos 115.000 66.892
Talleres 2.000 1641
Miscelaneos 3.000 2.872
CEAMSO 10.000 10.000
Total 115.275

Ejecucion: 62,3%

Saldo: 69.725 +53.000 = 122.725

21 615807.
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PRESUPUESTO - 2023

| Rubo | Afo2022

Viajes nacionales

C. Nacional

Subcontratos

Talleres

Miscelaneos

CEAMSO
Total

5.000

45.000
45.000
7.000
3.000
10.000
115.000
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Participantes:
Participantes Cantidad Proporcion
Mujeres 11 73%
Hombres 4 27%
Total 15 100%

Evidencias Fotograficas

Avda. Madame Lynch N°, 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.
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