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ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL 
PROYECTO (CDP) 

 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTALMENTE RACIONAL Y ELIMINACIÓN FINAL DE 

LOS PCB EN PARAGUAY 
 
El día miércoles, 02 de noviembre de 2022, a las 09:00 h, a través de la plataforma Zoom, se 
verifica el cuórum para iniciar la reunión, habiéndose confirmado la presencia de todos los 
miembros del Comité Directivo del Proyecto (2 a 3 representantes por cada institución nacional, 
un representante de UNITAR y dos representantes de la ONUDI).  Por tanto, se inicia la sesión 
para solicitar la aprobación de extensión del Proyecto. 
 

 PARTICIPANTES 

No Institución Nombre Cargo e-mail 

1 ONUDI Alfredo Cueva Gerente de Proyectos a.cueva@unido.org 

2 UNITAR Jorge Ocaña Gerente, CWM jorge.ocana@unitar.org 

3 MADES Ovidio Espínola Presidente del Comité ovidioespinola@yahoo.com.ar 

4 MADES Cynthia Arguello Directora de la DCCA cynthia.arguello@mades.gov.py 

5 MADES Federico Schroeder 
Punto focal del Convenio 

de Estocolmo 
fpschroeder@gmail.com 

6 ANDE Rocío Vely 
Jefa de la  Dirección de 

Gestión Ambiental 
rocio_vely@ande.gov.py 

7 ANDE Silvia Lovera Consultora silvia_lovera @ande.gov.py, 

8 ANDE Victor Medina 
Jefe del Departamento  

de Supervisión y 
Seguimiento Ambirntal 

victor_medina@ande.gov.py 

9 ITAIPU Ibis Marta Martínez 
Departamento MAPCE - 

Gabinete Técnico 
ibis@itaipu.gov.py 

10 ITAIPU Larissa Felip 
Departamento MAPCE – 

Técnico 
larisaf@itaipu.gov.py 

11 ONUDI Belén Casañas Consultora B.CASANAS@unido.org 

12 ONUDI Patricia Sacco 
Coordinadora Proyecto 

PCB 
P.SACCOCALVO@unido.org 

13 CEAMSO Julieta Barrios Gerente de Operaciones jbarrios@ceamso.org.py 

14 CEAMSO Corina M. Cazenave 
Administradora Proyecto 

PCB 
ccazenave@ceamso.org.py 

15 CEAMSO Azucena Rivarola  
Coordinadora de 

Proyectos 
arivarola@ceamso.org.py 

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Bienvenida  

2 Toma de posesión del presidente del CDP (MADES) 

3 Presentación sobre la propuesta de extensión del proyecto 

4 Consultas y/o comentarios por parte del Comité 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. Bienvenida y explicación  
 
La sesión inicia con la bienvenida del Ing. Ovidio Espínola, presidente del Comité Directivo, 
comunicando a los presentes el motivo de convocatoria de dicha reunión extraordinaria, que es 
discutir y aprobar una solicitud de extensión del proyecto por 20 meses, en línea con lo 
recomendado por la evaluación de medio término. 
 
La Ing. Sacco realizó una presentación a los miembros del Comité, indicando los antecedentes y 
la ejecución actual del Proyecto, enfatizando que el retraso de las actividades se originó a partir 
de la pandemia COVID19 que inició a principios del año 2020, lo cual incurrió a postergar 
actividades que conllevan al logro del objetivo principal del proyecto que es la eliminación de 
700 Tm de aceites y/o residuos que contengan PCB. 
 
Es por ello que la revisión de auditoría de medio término ha recomendado dicha extensión entre 
18 a 24 meses debido a los retrasos relacionados al inventario y la eliminación de aceites y/o 
residuos. 
 
La Ing. Sacco proyectó la disponibilidad de fondos de ONUDI (USD 2.759.792,24) y CEAMSO (USD 
171.200), explicando que los fondos manejados por CEAMSO podrían incrementarse hasta un 
10% para la sostenibilidad del proyecto durante el transcurso de los 2 años solicitados. Los 
mencionados montos son estimados, y serán conciliados conjuntamente con la coordinación del 
proyecto, el responsable del Punto Focal/MADES y CEAMSO. 
 
2. Votación de los miembros del comité. 

 
A partir de las presentaciones reportadas por la Ing. Patricia Sacco, el Sr. Alfredo Cueva, Gerente 
del Proyecto de ONUDI manifestó que una extensión en términos de tiempo sería factible 
siempre y cuando no implique solicitud de fondos. Recomendó a CEAMSO la revisión de los 
fondos disponibles actuales, y que soliciten en la brevedad una enmienda para modificación de 
contrato para proseguir con los trámites de dicha solicitud. 
 
Las instituciones que votaron a favor de la extensión fueron: 
 
- Administración Nacional de Electricidad. 
- Itaipu Binacional 
- UNITAR 
- ONUDI 
- MADES 
 
No hubo instituciones que manifiesten su descontento con la respectiva propuesta, destacando 
la unanimidad de votos a favor, momento en el cual los miembros participantes manifestaron la 
no objeción a los términos de plazos propuestos y reprogramación de fondos disponibles con el 
fin de lograr los objetivos del proyecto. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 h del día citado, de 
todo lo cual doy fe como Secretaria, con el VºBº del Sr. Presidente durante la presente reunión. 
 
 
 
 
 
 
 

VºBº, PRESIDENTE Secretaria 
Ing. Ovidio Espínola Ing. Patricia Sacco 

 
                            
                                    
 
 
 
 
 
 


