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Minuta N°01/2023

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestion Ambiental Racional y Eliminacion de PCB en
Paraguay”

Reuniéon ANDE- MADES

Fecha: 16 de febrero del 2023 Horario: 13:30 a 15:00 hs-
Fecha de elaboracion: 17 de febrero del 2023.
Miembros del Proyecto PCB/ MADES

e Ing. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

e Ing. Karen Gonzdlez, Técnica del Proyecto PCB

e Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB

e Ing. Ovidio Espinola, Director del Comité Directivo.

e Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

e Ing. Rocio Vely.
e Lic. Cristhian Samaniego.
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Desarrollo

La reunién fue desarrollada de manera virtual entre los miembros del Proyecto, el MADES, y la
Ande, con el fin de tratar sobre el hecho ocurrido en el predio de la ANDE LAURELTY el cual
registré un incidente de hurto de partes de transformadores contaminados con PCBs.

La sesién inicia con la presentacion por parte de la Ing. Vely del descargo (informe en relacion al
acta de intervencién Nro. 10452) que ademas contempla el Plan de Accién y las medidas
necesarias a fin de evitar una reincidencia del evento ocurrido.

El informe parte del relato del hecho ocurrido en el mes de septiembre del afio 2022, donde
personas ajenas a la institucidn ingresaron al complejo Laurelty y a los depdsitos de seguridad
Nro. 1y 2 manipulando equipos inventariados dentro del proyecto con la intencién aparente de
sustraccion de las partes activas de los trasformadores lo que dio lugar al derrame de los aceites
dieléctricos contaminados.

Continuamente el 14 de septiembre funcionarios del Dpto. de supervision y seguimiento
realizaron la inspeccién de los depdsitos, encontrando transformadores manipulados,
destapadosy con presumible intencidn de extraccidén de bobinas, situacidn q origino el derrame
del aceite dieléctrico que ha sido colectado por medio del canal longitudinal que poseen ambos
depésitos para emergencias de derrames, lo cual permito que dicho aceite quede confinado en
la cdmara colectora de los depositos.

La ande manifiesta que continuamente realizé un relevamiento de los equipos almacenados en
los depédsitos 1y 2, en la planilla del anexo 04 conteniendo la informacion de la lista de los
equipos manipulados, las caracteristicas, y resultados de andlisis cromatogréficos obtenidos del
proyecto.

Teniendo en cuenta dicho infortunio realizaron una presentacién de los Planes de accidn para
dicho caso y fueron los siguientes: (ANEXO 6)

e Reforzar actualizacién convenio ANDE- POLICIA NACIONAL, el cual le proveen
personales de sistema de vigilancia, ademas reforzar la misma con seguridad privada.

e (Camaras de video vigilancia, seran reparadas

e En cuanto la lluminacion se realizé un proceso de mantenimiento para mejorar y se
busca reforzar dicho sistema.

e Trabajos de limpieza zona contigua de los depdsitos.
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La ing. Vely seguidamente propone ademds las siguientes acciones a consideracion de los
representantes del MADES solicitando el visto bueno correspondiente para dicha tarea para su
posterior implementacion en el mes de marzo.

Se realizara el trasvase del aceite derramado y almacenado en las cdmaras colectoras de los
depésitos 1y 2 para su almacenamiento en tambores utilizando bomba manual siguiendo los
protocolos seguridad recomendado para dichas tareas.

Una vez realizado el trasvase almacenado los aceites en los tambores estancos, se solicita la
realizacién del andlisis de confirmacién de los resultados obtenidos en el laboratorio propio de
la ande de las muestras obtenidas del aceite muestreado, de ser posible por analisis de
cromatografia gaseosa.

Se prevé distribuir material absorbente sobre la superficie con derrame y posteriormente
recuperar dicho material, depositandose en los tambores que serén considerados contaminados
sin necesidad de realizar analisis y sera incinerado directamente.

Realizar el ordenamiento de los equipos manipulados, verificar el inventario y pesaje de los
equipos en coordinacién con técnicos del MADES.

Solicitar lacrado de los depdsitos especiales y un registro de comunicacién ANDE- MADES para
ingreso a los mismos, para dicho cometido el ing. Schroeder manifesté que el control de registro
puede llevarse a través de un libro acta y el lacrado de los depdsitos a través de precintos de
seguridad codificados y registrados en el acta cada vez que se ingresa a los depésitos.

Desarrollar conjuntamente con el MADES, una instruccién de procedimiento para la operacion
de los depdsitos especiales

Una vez presentada esta propuesta, el Ing. Ovidio consulté sobre el volumen de aceite
derramado y contaminado, la Ing. Vely manifestd la estimacion del volumen de aceite, en el
dep0dsito 1 que seria 151.1 ppm detectado , y en el depdsito 2: 38 ppm.

El Lic. Cristhian Samaniego encargado del laboratorio Ande, manifestd que las muestras fueron
repetidas en total de 2 determinacionesy realizan un promedio de los analisis realizados para la
obtencidn de los resultados. Las muestras fueron realizadas con pajillas en nivel intermedio de
la fosa.

Finalmente, para el procedimiento de trasvase y toma de muestras de los aceites colectados, se
solicita la presencia de técnicos del MADES para acompafamiento técnico. La ande esta en
proceso de adquisicion de las bombas, e iniciaria dicha actividad en fecha 1 de marzo, la Ing.
Vely estiman 8 a 10 tambores a muestrear.
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La oficina de seguridad ocupacional estara acompafiando las actividades a realizarse.

Se considerd ademds que de acuerdo a lo sucedido se debe realizar el pesaje de los equipos
manipulados para tener con certeza de Tn para la elaboracién de los pliegos de eliminacién.

Finalizando se solicito a la Ande, la posibilidad de instalar equipos de alarma en los depdsitos
especiales de manera a evitar estos eventos acontecidos.

Cerrando la reunidn y a fin de continuar con las actividades previstas del Proyecto Pcb, la Ing.
Vely solicité la remisidon de una Nota por parte del Mades, solicitando la utilizacion de las
instalaciones de la ANDE complejo de Laurelty para la realizacion del tratamiento de
descontaminacién por proceso de declorinacién de los transformadores de poseedores
privados.

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
21 615807.



TEKOHA HA
ARARAPUA KATUIRA
Mhgcvewnhtta

Minrsaric ikl
AMBIENTE ¥ DESARACLLO
LOSTONIRLD

B TETA REKUAI
= GOBIERNO NACIONAL

Fataguny

Participantes:
Participantes Cantidad Proporcion
Mujeres 5 62%
Hombres 3 38%
Total 8 100%
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Minuta N° 2/ /2023

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestion Ambiental Racional y Eliminacion de PCB en
Paraguay”

Cronograma de Trabajo GAR-PCB.

Fecha: 18 de mayo de 2023. Horario: 13:30 HS.-
Fecha de elaboracidon: 18 de mayo del 2023.

v Miembros del Proyecto PCB/ MADES

e Ing. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

e Ing. Karen Gonzélez, Técnica del Proyecto PCB

e Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB

e Ing. Ovidio Espinola, Director del Comité Directivo.

e Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

Desarrollo
La reunion fue desarrollada de manera presencial en las oficinas de la Direccién de
Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el motivo de
dicha reunion seria la de programar las actividades a ejecutarse en los proximos meses
dentro del Proyecto GAR-PCB.

Las actividades acordadas son las siguientes:

® Laprevision de la contratacidn de asesores legales, inicidndose los tramites, con

la elaboracion de TDRs del equipo legal con el perfil necesario. DPE.

e Eltaller de protocolo de HAZMAT, Se realizard en septiembre, ya vamos contar

equipamientos, se comprara en diversos puntos, sistema del taller sera
contratacidn directa Jorge Marti entrenar comando de incidentes, serd pagado
por ellos. Maricruz eso pero en protocolo pcb, simulacro en san lorenzo 4 dias
en total. 2 dias cubiertos por el proyecto, se entrega certificado.

e Se replica en noviembre. a realizarse en la semana del 11 de septiembre se

contara con la presencia de la Ing. Maricruz Herndndez y con la contratacién
del Sr. Jorge Martin. El Sr. Martin posee una vasta trayectoria en la materia,
pues también se desempefia como director de Gestién y Reduccién de Riesgo
de Desastres, en la Municipalidad de Encarnacién, y colabora con la Agencia de
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los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), como instructor de
gestion de riesgos y situaciones de emergencia.

e TDR gestionamos la contratacion de Jorge Martin 6.000 uss. Pagado por
CEAMSO.

e Tdr eliminacidn. Esta en revision actualizado, la Ing. Sacco deberd compartir.

e INC: debe realizar el plan y si de acuerdo al presupuesto sera incluido.

e Itaipu debe realizar el retro llenado ahora, e ir stockeando los aceites que van a
ser eliminados.

e Ademads, se deberd hacer seguimiento a la compra de los equipos de seguridad
para los primeros respondientes que segun la Ing. Sacco ha pasado de tener un
costo de 30.000 USS. a 40.000 USS., lo cual deberd gestionar con UNIDO, el
despacho sera realizado por la administracion del Proyecto.

e [nformatica: viernes se actualizara el sistema y debe estar actualizado.

e Talleres poseedores: septiembre.

e Reglamentar. Carga masiva. Emitir circular. Declararse proseedor.

e Talleres Fabricantes/ almacenamiento/ importacidon /muestreo: Serd realizado
por la Ing. Claudia Cabal, a fines del mes de agosto. Diagramacién de 3 guias,
buscar prepuesto fecha 29 y 30. PARECIDO AL MANUAL DE PCB.

e El ing. Schroeder solicité que dichas reuniones sean de modalidad hibrida para
el logro de un mayor alcance a interesados.

e Capacitacion a poseedores: para la gestion de eliminacion de PCB.

e Disefio e impresion de Manuales: se debe aguardar el retorno de UNITAR, para
posteriormente contratar una empresa que realice el disefio (con formato
abierto). Y también se debe gestionar una resolucién gue apruebe dicho
documento. Se recalca que es necesario la impresién antes de cambio de
autoridades MADES. MANUAL DE PCB 500 UNIDADES.

e En espera del envio de los productos con el disefio final.

e Trabajo de campo en CDE: sera realizado en la segunda semana de julio
(vacaciones de invierno) debido a la necesidad del ingreso de los técnicos en la

institucion educativa aledafia a la zona, para el contacto a dicha institucion la
ANDE proveerd informacion para que el MADES solicite el acceso
correspondiente.

e Se realizard el comunicado a prensa para informar a consultores, sobre la

resolucion Nro. 138, solicitando la carga de dicha normativa en la pagina de
resoluciones del MADES, CARGAR MODO DE CARGA MASIVA.

e Elaboracidn de resolucion de procedimiento para consultores que busquen
realiza registro de empresas y/o poseedores dentro del sistema GAR, se debe
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tener en cuenta la resolucién a desarrollarse y considerarse si estos dos procesos
seran vinculados entre si (considerar una resolucién complementaria).
® Requisitos serdn trabajados.14/06

e Planilla de inventario actualizada: se aguarda la finalizacién de los trabajos de
campo en San Lorenzo, para su posterior carga de datos.

® Se hard una revisién del Documento del Proyecto, para la confirmacion de la

cantidad de transformadores quemados seran gestionados para eliminacién por
parte del Proyecto. 200 tn quemados y a partir de 50 ppm.

® Realizar las averiguaciones correspondientes sobre costos, términos vy
modalidad de trabajo de la empresa que realizara la declorinacién insitu.

e EQUIPO SEA MARCONI SERA PRESTADO A LA ANDE-Y REACTIVOS A VENCERSE.
PREVER JORNADA DE CAPACITACION DEJAR 3 A 5 KITS.
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Minuta N° 3, /2023

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestién Ambiental Racional y Eliminacién de PCB en
Paraguay”

Reunion MADES- INC.

Fecha: 22 de mayo de 2023. Horario: 13:30 HS.-
Fecha de elaboracién: 22 de mayo de 2023.

¥" Miembros del Proyecto PCB/ MADES

e |ng. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

e Ing. Karen Gonzélez, Técnica del Proyecto PCB

e Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB

e Ing. Ovidio Espinola, Director del Comité Directivo.

e Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

v" Miembros de INC.

Desarrollo

La reunidn fue desarrollada de manera VIRTUAL en la Direccidn de la Calidad Ambiental.

La sesidn inicia con la bienvenida de la Ing. Patricia Sacco, Coordinadora Nacional del
Proyecto, posteriormente se proyecta el resumen de equipos contaminados
pertenecientes a la INC, se totaliza 13 equipos con PCB, 10 en Vallemi y 3 en Villeta, 6
cuentan con concentracion elevada.

Se informa a los participantes que la INC al ser una empresa mixta podria adherirse para
eliminar o descontaminar los equipos, y los equipos con alta concentracién pueden ser
tratados en la gestién de este proyecto teniendo en cuenta que 50 a 5000 (tratamiento),
5000 (eliminacién).

Se enfatizd que 6 equipos que poseen mas de 2000 ppm, y 5 que poseen menos de 500
ppm, puede ser empleado la técnica del retrollenado, y que el aceite debe ser tratado
por declorinacién y debe ser almacenado en el deposito de la ANDE- LAURELTY, y
finalmente se mezcla con aceite sin PCB.

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel. 595 21 615806 Fax. 595
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El ing. Ovidio manifestd que el costo de eliminacién es bastante costoso, y la
oportunidad que brinda el proyecto es bastante ventajoso, el tiempo para el retiro de
los equipos contaminados es el 2025, y eliminacién 2028.

La INC debe cuestionarse el reemplazo de estos equipos. La ing. Ana pregunta sobre el
manual de retro llenado, se le informa sobre los procedimientos para ello y que si el
mismo cuenta con 500 ppm podria bajar hasta un 10%, y se debe aguardar 180 dias para
realizar cromatografia. Se indica que 500 pPpm ya es limite, y que la recomendacidn es
hacerlo con equipos de maximo 400 ppm.

Se solicito a la INC que remita al MADES una nota con el listado de sus equipos para que
el proyecto pueda ayudar a la disposicién de los mismos.

También se les indica que debe incorporar en su préxima auditoria el ajuste de su plan

de gestién ambiental de Vallemi y Villeta, incluyendo el tratamiento o retiro de los
equipos para el 2025 y un cronograma hasta el 2028.

Participantes:

Participantes Cantidad Proporcién
Mujeres 4 50%
Hombres 4 50%
Total 8 100%

Avda. Madame Lynch N°. 3500 esq. Reservista de la Guerra del Chaco. (Ex Remonta del Ejército) Tel, 595 21 615806 Fax. 595
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Minuta N° Z’I /2023

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestion Ambiental Racional y Eliminacion de PCB en
Paraguay”

Reunion MADES- ANDE.

Fecha: 07 de junio de 2023 Horario: 13:30 HS.-
Fecha de elaboracién: 07 de junio de 2023.

v" Miembros del Proyecto PCB/ MADES

e |ng. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

e Ing. Karen Gonzélez, Técnica del Proyecto PCB

e Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB

e Ing. Ovidio Espinola, Director del Comité Directivo.

e Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

¥" Miembros de ANDE.
e Ing. Rocio Vely

e Cristhian Samaniego
e Silvia Lovera

Desarrollo

La reunion fue desarrollada de manera VIRTUAL en la Direccién de la Calidad Ambiental.

La sesidn inicia con la bienvenida de la Ing. Patricia Sacco, Coordinadora Nacional del
Proyecto, y los temas tratados son los siguientes:

e Muestreo de suelo: se ha remitido a la ande el nuevo mapa propuesto por el Ing.
Mario Mendoza, se remitird a la escuela préxima al deposito de CDE una nota
solicitando el acceso correspondiente durante las vacaciones de invierno, en la
semana del 10 al 21 de julio.

e Pesajes pendientes: pesar 300 tn de quemados el lunes de la préxima semana,
culminar el pesaje que falta en la quincena del mes de junio (quemados).

e Datos discriminados: pesaje correspondiente de los transformadores de
potencia.

e Transformadores vacios: cuanto tienen y el kilaje. Preparar planilla y declarar
como vacio, para la actualizacion del tdr de eliminacién de préximo mes.

¢ Acuerdo: se determina el lugar de descontaminacion
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e Plan de Gestion: el proponente serd la ANDE. Para la instalacién de la empresa

en el predio de la ande, opcidn 1 incorporar como la actividad de la ANDE, opcidn
2 reducir superficie, y lo que queda presente como nuevo EIA, empresa que
realizara un arrendamiento, cese de derecho o usufructo, con responsabilidades

independientes.

Participantes:

Participantes Cantidad Proporcién
Mujeres 5 55%
Hombres 4 44%
Total 9 100%
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Minuta N°S /2023

Proyecto “Fortalecimiento de la Gestién Ambiental Racional y Eliminacién de PCB en
Paraguay”

CAPACITACION TCP - ELECTRODO

Fecha: 29 de junio de 2023 Horario: 09:30 HS.-
Fecha de elaboracion: 29 de junio de 2023.

v" Miembros del Proyecto PCB/ MADES

e Ing. Patricia Sacco, coordinadora del proyecto

e Ing. Karen Gonzélez, Técnica del Proyecto PCB

e Lic. Arami Giménez, Administrativa del Proyecto PCB

e Ing. Ovidio Espinola, Director del Comité Directivo.

e Ing. Federico Schroeder, Jefe Sustancias Quimicas

v" Miembros de ANDE.

Desarrollo

La capacitacion fue desarrollada de manera presencial en el salén auditorio del Centro de Informacion
Ambiental.

La ing. Karina Lugo realizd las capacitaciones técnicas, respaldada por la Coordina Patricia Sacco.

La capacitacién fue dirigida a los miembros de la seccién de laboratorio de PCB de la ANDE, las actividades
desarrolladas fueron preparacién de nuestras de aceites dieléctrico de transformadores mediante el kit
de determinacion de cloro potenciométrico, que es finalmente una prueba de deteccidn de cloro en aceite
mineral.

También se compartid los procedimientos de lectura de las muestras realizadas con el equipo analizador
Sea Marconi TCPs Que detecta la presencia la presencia de PCBs en las muestras, utilizandose como un
método de descarte.

La finalidad de dicha capacitacion es la de realizar el préstamo del equipo Sea Marconi con el electrodo a
la ANDE para que puedan realizar los analisis de aceites en su laboratorio, y que debera devolver dichos
equipos en el mes de diciembre del presente afio (se realizé el acta de entrega correspondiente que fue

firmado por el Lic. Cristhian Samaniego- Jefe de laboratorio ANDE).

La jornada tuvo una duracion de 3 horas en el cual se realizé las pricticas de los participantes, incluyendo
consultas y lecturas.
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Participantes:

Participantes Cantidad Proporcién
Mujeres 6 60%
Hombres 4 40%
Total 10 100%
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21615807.
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