
   

 

 

Acta de la Séptima Reunión del Comité Directivo del Proyecto PREAL 

 
 

Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejoramiento de la cooperación regional para el manejo 

ambientalmente racional de contaminantes orgánicos persistentes (COP) en residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) en países de América Latina (FMAM 5554 – SAP 140297) 
 
 
La séptima reunión del Comité Directivo del proyecto PREAL se realizó de manera virtual el miércoles 14 de junio 
de 2023 a partir de las 10:00 am, hora local Bogotá, Lima, Quito, mediante la plataforma Zoom. Esta reunión se 
programó principalmente para informar a sus miembros sobre los cambios en la dirección del proyecto y también 
para poner a su consideración la extensión del mismo hasta junio 2024. Esta decisión requiere del respaldo del 
Comité Directivo para que ONUDI pueda iniciar los trámites correspondientes.  
 
 
AGENDA 
 
La agenda puesta a consideración de los participantes fue la siguiente:  

 
10:00 - 10:15 Bienvenida y presentación de los participantes 
10:15 - 10:30 Cambio en la Dirección del Proyecto en ONUDI 
10:30 – 10:50 Avances y extensión final del proyecto 
10:50 – 11:00 Varios, de existir 
 
La agenda propuesta fue aprobada por unanimidad.  
 
PARTICIPANTES 
 
 

 País Nombre Entidad e-mail 

 
1 

 
República Argentina 

 
 Presentó excusa previa 

  

 
2 

Estado Plurinacional 

de Bolivia 

 
 Sra. Miroslava Castellón 

Responsable del PRONACOPs  castellonmiroslava@gmail.com 

 
3 

 
República de Chile 

 
 Sr. Miguel Stutzin 

Punto Focal Operativo GEF, 

Oficina de Asuntos 

Internacionales, MMA 

 
MStutzin@mma.gob.cl 

 
 
4 

 
República de Costa 

Rica 

 
Sr. Eugenio Androvetto 
 
Sra. Olga Segura 

Dirección de Protección 

Radiológica y Salud 

Ambiental, Ministerio de 

Salud 

Eugenio.androvetto@misalud. 

go.cr 

olga.segura@misalud. go.cr 

5  
Repúb de Guatemala 

Ausente   

  

mailto:castellonmiroslava@gmail.com
mailto:androvetto@misalud
mailto:olga.segura@misalud


   

 País Nombre Entidad e-mail 

 
 
 
6 

 
 
República             del 

Ecuador 

 
Sra. Evelyn Espin 
Sra. Ana Cristina Tello 
Cepeda 

Dirección de Sustancias 

Químicas, Residuos y Desechos 

Peligrosos y no Peligrosos, 

MMA 

 
Evelyn.espin@ambiente.gob.ec 

ana.tello@ambiente.gob.ec 

 
7 

República     de     El 

Salvador 

 Sr. Balmore Contreras  
Gerente de Residuos 
Peligrosos - MARN 

balmore.contreras@ambiente.gob
.sv 

 
8 

República              de 

Honduras 

 Sra. Loly Gutiérrez 
 Sra. Nohelia Palou 

Directora CESCCO – SERNA 
Dirección del Despacho SERNA 

 lolygutierrez@miambiente.gob.hn 

 
9 

República              de 

Nicaragua 

 Sr. Uriel Morales Acuña  
 

Director General de Calidad 
Ambiental 

 dgca@marena.gob.ni 

 
10 

 
República              de 

Panamá 

 
 Sr. Jaime Vélez 

Subdirección General de Salud 

Ambiental, Ministerio de 

Salud 

 
 jvelez@minsa.gob.pa 

 
11 

 
República del Perú 

 
 Sra. Victoria Rivera 
 Sra. Sandra Matos 

Dirección de Instrumentos de 

Gestión de Residuos Sólidos y 

circularidad, MMA 

 
vrivera@minam.gob.pe 
smatos@minam.gob.pe 

 
12 

República    Oriental 

del Uruguay 

 Sr. Eduardo Andrés 

 Sra. Marisol Mallo 

Director Nacional de Calidad y 

Evaluación Ambiental, MMA 

 ea.andres@gmail.com 

 marisol.mallo@ambiente.gub.uy 

 
13 

República 

Bolivariana            de 

Venezuela 

 
 Sr. Miguel Serrano 

 Sra. Yorlandis Chiquito 

Director General de la Oficina 

de Integración y Asuntos 

Internacionales del Ministerio 

para el Ecosocialismo. 

dggcalidadambiental@gmail.co 

yorlandischiquito@gmail.com 

 
14 

 
ONUDI 

 
Sr. Alfredo Cueva 

Oficial de Desarrollo 

Industrial – ONUDI. 

Presidente ocasional PSC 

 
A.Cueva@unido.org 

 
15 

 
ONUDI 

 
Sr. Carlos Hernández 

Coordinación Regional del 

Proyecto – ONUDI.  Secretario 

PSC 

 
C.Hernandezsantana@unido.org 

 
 

La Secretaría de este Comité es asumida por el Sr. Carlos A. Hernández S., en su condición de Coordinador 

Regional del Proyecto. El Sr.  Alfredo Cueva, gerente del proyecto, asumió la presidencia del Comité, dio la 

bienvenida a los participantes e inició formalmente la reunión, cuyo desarrollo se detalla a continuación: 
 

1. Cambio en la Dirección del Proyecto en ONUDI 
 

El gerente del Proyecto, señor Alfredo Cueva, anuncia que después de 12 años de su permanencia en ONUDI ha 

accedido a su retiro de esta institución. La gerencia del proyecto PREAL será asumida en adelante por la señora 

Lamia Benabbas, con quien el equipo del proyecto ya ha tenido los primeros acercamientos para realizar la 

transición de manera que no impacte su desarrollo normal. La señora Benabbas no pudo participar en esta 

reunión ya que se encuentra de misión durante la presente semana, pero se espera que las próximas sesiones 

de los Martes de PREAL se pueda presentar de manera oficial.  

 

mailto:vrivera@minam.gob.pe
mailto:ea.andres@gmail.com
mailto:dggcalidadambiental@gmail.co
mailto:Cueva@unido.org
mailto:Hernandezsantana@unido.o


   

 

El señor Cueva menciona que se espera que este año o a inicios del próximo haya un evento de cierre, 

posiblemente en Panamá, lo cual tendrá que organizarse antes de la evaluación final del proyecto. Menciona 

también que el proyecto en general se encuentra retrasado, no solo como efecto de la pandemia del COVID, 

sino también por el tiempo que ha tomado la elaboración de las adendas y los ajustes de presupuesto de los 

países participantes. Considera prioritario acelerar la ejecución presupuestal de los países ya que es inviable la 

devolución de dinero al GEF. 

 

Varios de los asistentes manifiestan su agradecimiento al señor Cueva por todo su liderazgo, dedicación y 

compromiso con el proyecto. 
 
2. Avances y extensión final del proyecto 

 
El Coordinador Regional del Proyecto presenta los principales avances de los componentes 1 y 2, resaltando en 

el componente 1 los avances regulatorios como parte fundamental para construir los sistemas de gestión en cada 

país. De igual forma, destaca el involucramiento de las universidades en varios de los países participantes y las 

actividades de formación y sensibilización realizadas. Sobre el componente 2, se menciona que presenta retrasos 

considerables debido principalmente a que durante la pandemia del COVID no se pudo realizar el trabajo de 

campo que se tenía previsto, aunado a las dificultades que han presentado algunos países con los cambios 

constantes de las autoridades ambientales y el nombramiento de los coordinadores nacionales. 

 

Finalmente, el coordinador regional del proyecto menciona que, por las razones enumeradas anteriormente, la 

ejecución presupuestal global del proyecto es relativamente baja (61.7% en promedio). Solamente 7 países 

presentan niveles de ejecución mayores al 70% (siendo 92% el más alto), mientras que 6 países presentan una 

ejecución presupuestal inferior al 50% (siendo 40,5% la más baja). 

 

El señor Alfredo Cueva toma la palabra y reitera la preocupación por la baja ejecución presupuestal, dado que la 

terminación del proyecto está prevista para diciembre 2023 y queda muy poco tiempo. De otra parte, señala que 

el equipo de la ONUDI ha logrado ahorro en varios gastos, y que se ha realizado un análisis que permitiría la 

extensión del proyecto por 6 meses, sin que esto implique contribuciones adicionales por parte de los países. 

También permitiría que los países que se encuentran más retrasados ejecuten las actividades pendientes y 

comprometan los fondos disponibles para cerrar el proyecto sin tener que retornarlos al GEF, toda vez que este 

es un proyecto del ciclo 5. Con estos antecedentes, se propone a los participantes considerar extender el proyecto 

por seis meses más y poder cumplir de esta manera con las actividades a nivel nacional. Se cede la palabra a los 

participantes para conocer su opinión sobre la extensión del proyecto e intervienen los representantes de Chile, 

Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, quienes ven beneficiosa la 

extensión y la aprueban. La representante de Honduras manifiesta que están de acuerdo, pero que de todas 

maneras desean extender la consulta a las autoridades correspondientes. No habiendo más intervenciones, el 

señor Alfredo Cueva toma la palabra y señala que existe acuerdo para que el proyecto se extienda por seis 

meses más a partir del 31 de diciembre de 2023, es decir, hasta el 30 de junio de 2024.  Cabe anotar que, aunque 

la representante de Argentina se excusó previamente por no poder asistir a la reunión, posterior a esta envió un 

mensaje apoyando también la extensión del proyecto. El señor Cueva manifiesta que la presente decisión será 

comunicada a Guatemala y sugiere realizar una reunión de planificación para dar sugerencias más concretas e 

intercambiar experiencias. Señala que como resultado de las visitas presenciales que se han realizado a algunos 

países, es necesario trabajar más en el componente 2 para poder cumplir las metas de identificación y  



   

 

tratamiento final de los plásticos con retardante de llama bromado y buscar la valorización del plástico 

considerado como no contaminado. Finalmente, menciona que está pendiente la evaluación final del proyecto, 

para lo cual la oficina de evaluación de ONUDI designará un equipo de evaluadores independiente. 
 
La señora Olga Segura interviene para solicitar que la reunión de Panamá no se realice en el mes de Octubre, ante 
lo cual el señor Cueva responde que, aunque no es tema de la agenda, el equipo del proyecto ya lo había discutido 
y lo más probable es que se realice en Enero 2024. 
  
No habiendo más temas por tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 am del 14 de Junio de 2023. 
 
 
 

  
 
 
 

        Gerente del Proyecto                                                                             El Secretario 
           Sr. Alfredo Cueva                                                                      Sr. Carlos A. Hernández Santana 


