
 
PLAN DE TRABAJO AJUSTADO A JUNIO 2024 PROYECTO PREAL 

 

Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic En Feb Mar Ab May Jun

C.1 Seguimiento, apoyo a actividades de cada país y reuniones de coordinación

C.2 Revisión informes semestrales y anuales de los países

C.3 Mantenimiento de la herramienta para fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación componente 2 

(recomendación MTR)

C.4 Reuniones para fortalecer el rol del Comité Directivo y del Comité Asesor  (recomendación MTR)

C.5 Realización de martes de PREAL con enfoque en facilitar mucho mas la internalización de buenas 

prácticas (recomendacipon MTR)

C.6 Presentación informes de avance e implementación

C.7 Organización de los Comités Directivos y Técnicos del proyecto y realización de actas

C.8 Coordinación evento de cierre

C.9 Realización de la evaluación de fin de término del proyecto

P.1 Enfoque en la terminación, aprobación y publicación de los reglamentos nacionales (recomendación 

MTR)

P.2 Elaboración de los lineamientos de una guía técnica para la gestión de RAEE para avanzar hacia la 

armonización regional (Recomendación MTR)

P.3 Elaboración de lineamientos generales para prevenir la importación de AEE con sustancias 

peligrosas, en particular los COP (Recomendacipon MTR)

P.4 . Elaboración de un mapa regional con la ubicación de puntos de recolección para fortalecer y 

monitorear los canales formales (recomendación MTR)

F.1 Continuar sinergias con proyecto PNUD plásticos RAEE

F.2 Finalización evaluación de instalaciones en los países participantes

F.3 Aplicación metodología con gestores RAEE para la identificación y separación de plásticos con 

retardante de llama bromados

F.4 Realización pilotos identificación y separación de plásticos: ensayos in situ y análisis de laboratorio.

F.5 Realización pruebas co-procesamiento

F.6 Propiciar acuerdos de colaboración entre los institutos de investigación sobre plásticos en la región 

con el fin de explorar la posibilidad de cerrar el ciclo de materiales (Recomendación MTR).

R.1 Potenciar mecanismos como el sitio web del proyecto y la elaboración de boletines informativos 

bimensuales con el fin de diseminar los avances del proyecto 

R.2 Integrar los sistemas de información y comunicación de los países con la plataforma regional.

R.3 Participación reuniones con otras partes interesadas: GEF, StEP, IEMN, WEF, ITI, PNUD, etc. y 

fortalecer la diseminación de los resultados del proyecto (recomendación MTR).

R.4 Organización actividades regionales de capacitación para diferentes actores (coordinadores, 

gestores, autiridades ambientales) 

R.5 Reuniones de coordinación para nuevo proyecto
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