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Acta de la Séptima Reunion del Comité Directivo del Proyecto PREAL

Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejoramiento de la cooperacion regional para el manejo
ambientalmente racional de contaminantes orgdnicos persistentes (COP) en residuos de aparatos eléctricos y
electrdnicos (RAEE) en paises de América Latina (FMAM 5554 — SAP 140297)

La séptima reunién del Comité Directivo del proyecto PREAL se realizdé de manera virtual el miércoles 14 de junio
de 2023 a partir de las 10:00 am, hora local Bogotd, Lima, Quito, mediante la plataforma Zoom. Esta reunién se
programd principalmente para informar a sus miembros sobre los cambios en la direccién del proyecto y también
para poner a su consideracion la extensidon del mismo hasta junio 2024. Esta decisidén requiere del respaldo del
Comité Directivo para que ONUDI pueda iniciar los tramites correspondientes.

AGENDA

La agenda puesta a consideracidn de los participantes fue la siguiente:

10:00 - 10:15 Bienvenida y presentacion de los participantes
10:15-10:30 Cambio en la Direccién del Proyecto en ONUDI
10:30 — 10:50 Avances y extension final del proyecto

10:50 - 11:00 Varios, de existir

La agenda propuesta fue aprobada por unanimidad.

PARTICIPANTES

Pais Nombre Entidad e-mail
1 Republica Argentina |Presentd excusa previa
Estado Plurinacional . .| Responsable del PRONACOPs | castellonmiroslava@gmail.com
2 de Bolivi Sra. Miroslava Castellén
e Bolivia

Punto Focal Operativo GEF,
Oficina de Asuntos
Internacionales, MMA

3 Republica de Chile  |Sr. Miguel Stutzin MStutzin@mma.gob.cl

Direccién  de  Proteccion| Eugenio.androvetto@misalud.

4 RepUblica de Costa | - Eugenio Androvetto | padiolégica y Salud| go.cr
Rica Ambiental, Ministerio de| olga.segura@misalud. go.cr
Sra. Olga Segura Salud
5 Ausente

Repub de Guatemala
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Pais Nombre Entidad e-mail
Sra. Evelvn Espin Direccidn de Sustancias _ )
Republica del Sra. AnayCristiFr)la Tello Quimicas, Residuos y Desechos Evelyn.espln@émblente.gob.ec
6 EcSador Cep;eda Peligrosos y no Peligrosos, ana.tello@ambiente.gob.ec
MMA
7 Eelpu;)hca de  El|Sr. Balmore Contreras Gerente de Residuos bsilmore.contreras@amblente.gob
alvador Peligrosos - MARN i
8 Republica de |Sra. Loly Gutiérrez Directora CESCCO — SERNA lolygutierrez@miambiente.gob.hn
Honduras Sra. Nohelia Palou Direccion del Despacho SERNA
9 Republica de | Sr. Uriel Morales Acufia |Director General de Calidad dgca@marena.gob.ni
Nicaragua Ambiental
. Subdireccién General de Salud
Republica de . , . S . :
10 , Sr. Jaime Vélez Ambiental, Ministerio de jvelez@minsa.gob.pa
Panama
Salud
Direccién de Instrumentos de
11 | Republicadel Perd |Sra. Victoria Rivera Gestion de Residuos Sélidos y| vrivera@minam.gob.pe
Sra. Sandra Matos circularidad, MMA smatos@minam.gob.pe
Republica Oriental |Sr. Eduardo Andrés Director Nacional de Calidad y| ea.andres@gmail.com
12 |del Uruguay Sra. Marisol Mallo Evaluacion Ambiental, MMA | marisol.mallo@ambiente.gub.uy
Republica . Director General de la Oficina | dggcalidadambiental@gmail.co
. Sr. Miguel Serrano ., o .
13 | Bolivariana de . o de Integracidn y Asuntos yorlandischiquito@gmail.com
Sra. Yorlandis Chiquito . S
Venezuela Internacionales del Ministerio
para el Ecosocialismo.
Oficial de Desarrollo
14 | ONUDI Sr. Alfredo Cueva Industrial - ONUDI.| A.Cueva@unido.org
Presidente ocasional PSC
3 Coordinacién  Regional d.eI C.Hernandezsantana@unido.org
15 ONUDI Sr. Carlos Hernandez Proyecto —ONUDI. Secretario
PSC

La Secretaria de este Comité es asumida por el Sr. Carlos A. Hernandez S., en su condicién de Coordinador
Regional del Proyecto. El Sr. Alfredo Cueva, gerente del proyecto, asumio la presidencia del Comité, dio la
bienvenida a los participantes e inicié formalmente la reunidn, cuyo desarrollo se detalla a continuacién:

1. Cambio en la Direccion del Proyecto en ONUDI

El gerente del Proyecto, sefior Alfredo Cueva, anuncia que después de 12 afios de su permanencia en ONUDI ha
accedido a su retiro de esta institucidn. La gerencia del proyecto PREAL sera asumida en adelante por la sefiora
Lamia Benabbas, con quien el equipo del proyecto ya ha tenido los primeros acercamientos para realizar la
transiciéon de manera que no impacte su desarrollo normal. La sefiora Benabbas no pudo participar en esta
reunion ya que se encuentra de misiéon durante la presente semana, pero se espera que las proximas sesiones
de los Martes de PREAL se pueda presentar de manera oficial.
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El sefior Cueva menciona que se espera que este afio o a inicios del préximo haya un evento de cierre,
posiblemente en Panam3, lo cual tendrd que organizarse antes de la evaluacion final del proyecto. Menciona
también que el proyecto en general se encuentra retrasado, no solo como efecto de la pandemia del COVID,
sino también por el tiempo que ha tomado la elaboracién de las adendas y los ajustes de presupuesto de los
paises participantes. Considera prioritario acelerar la ejecucidén presupuestal de los paises ya que es inviable la
devolucién de dinero al GEF.

Varios de los asistentes manifiestan su agradecimiento al sefior Cueva por todo su liderazgo, dedicacion y
compromiso con el proyecto.

2. Avances y extension final del proyecto

El Coordinador Regional del Proyecto presenta los principales avances de los componentes 1y 2, resaltando en
el componente 1 los avances regulatorios como parte fundamental para construir los sistemas de gestion en cada
pais. De igual forma, destaca el involucramiento de las universidades en varios de los paises participantes y las
actividades de formacién y sensibilizacion realizadas. Sobre el componente 2, se menciona que presenta retrasos
considerables debido principalmente a que durante la pandemia del COVID no se pudo realizar el trabajo de
campo que se tenia previsto, aunado a las dificultades que han presentado algunos paises con los cambios
constantes de las autoridades ambientales y el nombramiento de los coordinadores nacionales.

Finalmente, el coordinador regional del proyecto menciona que, por las razones enumeradas anteriormente, la
ejecucion presupuestal global del proyecto es relativamente baja (61.7% en promedio). Solamente 7 paises
presentan niveles de ejecucion mayores al 70% (siendo 92% el mas alto), mientras que 6 paises presentan una
ejecucion presupuestal inferior al 50% (siendo 40,5% la mas baja).

El sefior Alfredo Cueva toma la palabra y reitera la preocupacion por la baja ejecucion presupuestal, dado que la
terminacion del proyecto esta prevista para diciembre 2023 y queda muy poco tiempo. De otra parte, seiala que
el equipo de la ONUDI ha logrado ahorro en varios gastos, y que se ha realizado un analisis que permitiria la
extension del proyecto por 6 meses, sin que esto implique contribuciones adicionales por parte de los paises.
También permitiria que los paises que se encuentran mds retrasados ejecuten las actividades pendientes y
comprometan los fondos disponibles para cerrar el proyecto sin tener que retornarlos al GEF, toda vez que este
es un proyecto del ciclo 5. Con estos antecedentes, se propone a los participantes considerar extender el proyecto
por seis meses mas y poder cumplir de esta manera con las actividades a nivel nacional. Se cede la palabra a los
participantes para conocer su opinion sobre la extension del proyecto e intervienen los representantes de Chile,
Bolivia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panam4d, Uruguay y Venezuela, quienes ven beneficiosa la
extension y la aprueban. La representante de Honduras manifiesta que estan de acuerdo, pero que de todas
maneras desean extender la consulta a las autoridades correspondientes. No habiendo mds intervenciones, el
sefior Alfredo Cueva toma la palabra y sefala que existe acuerdo para que el proyecto se extienda por seis
meses mds a partir del 31 de diciembre de 2023, es decir, hasta el 30 de junio de 2024. Cabe anotar que, aunque
la representante de Argentina se excuso previamente por no poder asistir a la reunidn, posterior a esta envié un
mensaje apoyando también la extensién del proyecto. El sefior Cueva manifiesta que la presente decision sera
comunicada a Guatemala y sugiere realizar una reunién de planificacién para dar sugerencias mas concretas e
intercambiar experiencias. Sefiala que como resultado de las visitas presenciales que se han realizado a algunos
paises, es necesario trabajar mds en el componente 2 para poder cumplir las metas de identificacion y
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tratamiento final de los plasticos con retardante de llama bromado y buscar la valorizacidon del plastico
considerado como no contaminado. Finalmente, menciona que esta pendiente la evaluacién final del proyecto,
para lo cual la oficina de evaluacién de ONUDI designara un equipo de evaluadores independiente.

La sefiora Olga Segura interviene para solicitar que la reunién de Panama no se realice en el mes de Octubre, ante
lo cual el sefior Cueva responde que, aunque no es tema de la agenda, el equipo del proyecto ya lo habia discutido
y lo mas probable es que se realice en Enero 2024.

No habiendo mas temas por tratar, se levanta la sesidn siendo las 11:15 am del 14 de Junio de 2023.
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Gerente del Proyecto El Secretario
Sr. Alfredo Cueva Sr. Carlos A. Hernandez Santana




