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PLAN DE TRABAJO AJUSTADO A JUNIO 2024 PROYECTO PREAL
— 2023 2024
Componente Actividad Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic En Feb Mar Ab May Jun

C.1 Seguimiento, apoyo a actividades de cada pais y reuniones de coordinacién

C.2 Revision informes semestrales y anuales de los paises

C.3 Mantenimiento de la herramienta para fortalecer el sistema de monitoreo y evaluacién componente 2
(recomendacion MTR)

C.4 Reuniones para fortalecer el rol del Comité Directivo y del Comité Asesor (recomendacion MTR)

0. Coordinacion |C.5 Realizacién de martes de PREAL con enfoque en facilitar mucho mas la internalizacion de buenas
general practicas (recomendacipon MTR)

C.6 Presentacion informes de avance e implementacion

C.7 Organizacion de los Comités Directivos y Técnicos del proyecto y realizacién de actas

C.8 Coordinacion evento de cierre

C.9 Realizacion de la evaluacién de fin de término del proyecto

P.1 Enfoque en la terminacién, aprobacién y publicacién de los reglamentos nacionales (recomendacion
Componente 1. [MTR)

Fortalecimiento |P.2 Elaboracion de los lineamientos de una guia técnica para la gestién de RAEE para avanzar hacia la
de las iniciativas |armonizacion regional (Recomendacién MTR)

nacionales de la |P.3 Elaboracion de lineamientos generales para prevenir la importacion de AEE con sustancias
gestion de peligrosas, en particular los COP (Recomendacipon MTR)

RAEE P.4 . Elaboracion de un mapa regional con la ubicacion de puntos de recoleccién para fortalecer y
monitorear los canales formales (recomendacion MTR)

F.1 Continuar sinergias con proyecto PNUD plasticos RAEE

Componente 2.

o~ F.2 Finalizacion evaluacion de instalaciones en los paises participantes
Fortalecimiento

de capacidades |F.3 Aplicacion metodologia con gestores RAEE para la identificacion y separacion de plasticos con
nacionales sobre|retardante de llama bromados

instalaciones de

desensamble y F.4 Realizacion pilotos identificacion y separacion de plasticos: ensayos in situ y analisis de laboratorio.

reciclaje de L .
RAEE F.5 Realizacion pruebas co-procesamiento

F.6 Propiciar acuerdos de colaboracién entre los institutos de investigacion sobre plasticos en la regién
con el fin de explorar la posibilidad de cerrar el ciclo de materiales (Recomendacién MTR).

R.1 Potenciar mecanismos como el sitio web del proyecto y la elaboracion de boletines informativos
bimensuales con el fin de diseminar los avances del proyecto

Componente 3.
Mejoramiento de|R.2 Integrar los sistemas de informacion y comunicacion de los paises con la plataforma regional.

la cooperacion — - -

00op R.3 Participacion reuniones con otras partes interesadas: GEF, StEP, IEMN, WEF, ITI, PNUD, etc. y
regional para la : s i
gestion de fortalecer la diseminacion de los resultados del proyecto (recomendacion MTR).

RAEE con R.4 Organizacién actividades regionales de capacitacion para diferentes actores (coordinadores,

énfasis en COp |9estores, autiridades ambientales)

R.5 Reuniones de coordinacién para nuevo proyecto




