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1 - Rappel : Objectifs du Programme

|dentifier et soutenir les solutions innovantes dans le domaine des
technologies propres ;

Stimuler I'innovation et la création d’emploi dans le domaine de
I'environnement et du développement durable ;

Mettre en relation les porteurs de projets avec les investisseurs
potentiels leur permettant de se développer et d'accéeder au marché;
Renforcer les capacités nationales en matiere d’'innovation et
d’'entfrepreneuriat ;

Renforcer la connectivité des écosystemes mondiaux et nationaux.



1-Rappel : Financement

GEF : 813 242 S repartis comme suit :

2022 :103 022 $ 2023 : 252 000 S
2024 : 315000 $ 2025 :143 220 $

Gouvernement : TM MAD
Durée : 42 mois



Indicateurs cibles du projet sur 42 mois

] Attenuation des Emissions des gaz a effef de {108 ooo (directement) &
serre
(fonnes éq CO2) 540 000 (indirectement)

Femmes:165
2 [Nombre de bénéficiaires repartis par genre Hommes : 385

Total ;: 550

Nombre d'entreprises avec des gains
3 |Economiques
(ventes, investissements...)

30-45
(dont 30% menées par des femmes)

Nombre d'emplois additionnels créés ou

4 40 (dont au moins 30% de femmes employées)
retenus

5 lll\lec;(rgck))rrTe ClEMIERNEEs CVEC Colsernos @ 5-10 (au moins 30% menées par des femmes )
Nombre de TPEs/ PMEs avec inclusion

6 laméliorée 10-15 (au moins 30% menées par des femmes )

dans |la chaine de valeur

7 INombre of nouvelles technologies adoptées |10




Rappel : Partenaires du Programme GCIP

Partenaires internationaux :

Fonds de I'Environnement Mondial : Financement

ONUDI : Agence de mise en ceuvre

CTG : Consulting global et stratégie d’innovation cleantech

NGIN : Ressources experts en formation des mentors Cleantech

PFAN : Plateforme de mise en relation des startups avec investisseurs d
impact

- Partenaires nationaux
Ministere de la Transition Energétique et du Développement Durable
(MTEDD)
@;; Centre des Compétences en Changement Climatique

LC MAROC

e Autres partenaires
C"” UM6P Benguerir
Cise Maroc

CISE



2 - Etat d’'avancement du Programme

Désignation de I'activité Etat de mise en ceuvre

Préparation du Plan de travail et sa validation par le COPIL  2¢™Me réunion du copil du 16 février pour le suivi
de I'état de mise en ceuvre

Traduction et adaptation du guide GCIP de l'accélération et Guide traduit et annexes en cours de finalisation
de pre-acceleration

Mise en place des procédures de coordination avec le 4C Réalisé en janvier

Réunions d’échange avec les incubateurs de I'écosystéeme 5 réunions organisées : Cluster CISE, Cluster ENR
Casablanca, Cité de I'innovation UM5 Rabat, TECHNOPARK
Tanger - Casablanca, M2N Tanger

Une base de données en cours de mise en place

Présentation du Programme lors des évenements de Participation & 3 évenements depuis octobre 2022

networking avec I'écosysteme entrepreneurial -Salon de I'entrepreneuriat « Smart enterprisen 29-11-22
-Finale compétition ICESCO 28-11-22
-SFl « Comment libérer le potentiel de I'écosysteme
entrepreneurial au Maroc? » le 19 décembre 2022

Termes de reférence pour la formation des mentors Termes de références validés
régionaux Consultation lancée, en cours d'instruction

Dossier de I'appel a projets en cours de finalisation Dossier revu, presentation pour avis du Copil



Coordination et accompagnement/ONUDI

Session de lancement du programme mondial et eéchanges avec les
partenaires et les UGP des différents pays

Réunions de coordination : 2 réunions par mois

5 sessions de formation pour les équipes des pays partenaires 1h30 a 2h
Engagement, recrutement et sélection des candidats et des mentors
Branding, communication et sensibilisation du programme GCIP

Roles des mentors, formation et gestion, sources de recrutement, comment mobiliser + de
femmes, expériences des pays sur ce sujet

Déroulement des Académies nationales, webinaires & business clinics
Evaluation (jury blanc, final), cérémonie des prix nationaux et soutien aux Alumni

Etablissement de rapport de lancement « Inception report » et d’avancement
« Progress report » & fin janvier



3-Validation de I'appel a projets

Formulaire de soumission

.\APPEL A PROJETS\Formulaire de soumission-2-02-2023.docx

Reglement de I'Appel a Projet

.\APPEL A PROJETS\Reglement-appel a projets-12-02-2023.docx
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Calendrier

Lancement de I'appel @
a projets le Ter Mars 2023
03 - 07 Avril 2023

Sélection des candidatures
éligibles

03 -13 Auvril 2023

Selection au niveau national de 4 hubs

. de pré-accélération
14 Avril 2023 29 Avril - 21 Mai 2023 =

23 Mai 2023

Formation de pré-ciccélération

Affectation des candidats au niveau de 4 hubs régionaux
éligibles aux 4 hubs

Sélection des finalistes
Fin Mai - Juin 2023

Juillet- Septembre 2023

Accélération des finalistes
Webinaires & “National Academy”
Business clinics

Octobre 2023

g Cérémonie de remise des Prix
Fin Oct- Nov 2023

Sélection
des 6 Lauréats de la
compétition -2023-



Campagne de communication et de mobilisation

Site du ministere, www.tanmia.maq, twitter, Facebook,

Linkedin, instagram..
Communiqués de presse
Visites aux universités et écoles d’ingénieurs

Emailing et implication des partenaires
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4 - Prochaines étapes

Finalisation des TDR de I'appel a projet selon directives du COPIL et lancement
Mise en ceuvre des activités de la compétition selon le planning précité
Elaboration des TAR pour actudliser I'étude nationale sur I'écosysteme de
I'entreprenariat vert

Preparation et Organisation de 2 ateliers de concertation avec I'écosysteme :
Définition du theme, intervenants, programme, participants, etc

Préparation d'un module de certification des mentors

Activités de promotion du Programme : Plateforme GCIP, campagnes de

communication, etc,



Merci de votre attention

Questions ?



